
                                                 

Załącznik Nr 1a

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI INZYNIERA KONTRAKTU
W ZADANIU :

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu polegającej na kompleksowej
obsłudze Projektu, którego zakres określony został w załączniku Nr 1c do SIWZ, w związku z realizacją Projektu 
pn. :

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi 

w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

WSTĘP.
Usługa Inżyniera Kontraktu ( IK ) będzie obejmowała wykonywanie czynności :

1) W zakresie opracowywania dokumentacji projektowej i wykonawstwa robót budowlanych :

a) kontrolę zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, Programem Funkcjonalno – Użytkowym ( dalej PFU ) 
oraz Studium Wykonalności opracowanej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wykonywanej 
przez wykonawców wybranych w odrębnych postępowaniach o zamówienie publiczne ( IK zobowiązany będzie 
do koreferatu opracowanej dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia 
na budowę ),

b) kontrolę i ocenę wniosku oraz dokumentów składanych do Starostwa Powiatowego w Tucholi w celu uzyskania 
decyzji pozwolenia na budowę,

c) kontrolę zgodności opracowywanej dokumentacji projektowej z terminami określonymi w harmonogramie 
rzeczowo – finansowym opracowanym przez wykonawcę robót budowlanych i wykonawców pozostałych zadań,
harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego,

d) zarządzanie zadaniem inwestycyjnym, a w szczególności organizację, nadzór, koordynację i zakończenie 
całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w 
Tucholi, a w szczególności opracowanie zarządzenia o powołanie Zespołu Projektowego i opracowanie 
regulaminu działania Zespołu ( materiały pomocnicze – załącznik Nr 1b ),

e) nadzorowanie i rozliczanie oraz raportowanie i sprawozdawczość z przebiegu realizacji inwestycji, 

f) pełnieniu obowiązków nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

g) opracowanie zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień współfinansowanych w ramach POiŚ przez 
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi, sp. z o.o. „ oraz przepisami ustawy Prawo zamówień Opisu przedmiotu
zamówienia dla potrzeb sporządzenia dokumentacji przetargowej ( specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia ) w celu wyboru :

 wykonawcy modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków, 
 wykonawcy systemu GIS z modelem hydraulicznym oraz strefowego opomiarowania sieci 

wodociągowej,
 wykonawcy/dostawcy ładowarki i urządzeń do lokalizacji wycieków z sieci wodociągowe,
 wykonawcy/dostawcy wyposażenia do laboratorium,

h) udział w pracach komisji przetargowej,

i) udział w pracach Zespołu Projektowego od momentu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień 
publicznych ( 4 postępowania ) do całkowitego zakończenia Projektu,

j) po wykonaniu i odbiorze robót budowlanych i dostaw Inżynier Kontraktu będzie sprawował kontrolę i nadzór 
nad wykonywaniem i przebiegiem przeglądów gwarancyjnych na wykonane roboty oraz dostarczone  
urządzenia.
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2) W zakresie dostaw i usług wykonywanych na rzecz modernizowanej oczyszczalni ścieków :

a) nadzorowanie  nad  prawidłowym wdrożeniem zaawansowanego systemu zarządzania  liniową  infrastrukturą
wodociągową i kanalizacyjną oraz opracowaniem modelu hydraulicznego sieci,

b) nadzorowanie  nad prawidłowym wykonaniem strefowego opomiarowania  ciśnień i  przepływów w systemie
dystrybucji wody,

c) nadzorowanie nad prawidłowym zakupem i odbiorem specjalistycznego  pojazdu oraz urządzeń do lokalizacji
wycieków wody,

d) nadzorowanie nad prawidłowym zakupem i odbiorem wyposażenia do laboratorium,

e) w zakresie obejmującym działania ( a + b + c + d ) przygotowanie dokumentów do rozliczenia za wykonane 
usługi i dostawy, przygotowanie dokumentów sprawozdawczych i rozliczeniowych do złożenia w Instytucji 
Zarządzającej Projektem ( wg wymagań IZ ).

f) w zakresie  obejmującym działania  (  a  i  b  )  – do  uzyskania  wymaganych efektów wraz  z  dokumentacją
techniczno – technologiczną, protokołami odbioru, rozruchu systemów itp., 

g) w zakresie obejmującym działania ( c i d ) – odbiór dostarczonych urządzeń i materiałów, sprawdzenie stanu
technicznego  i  jakościowego,  wyposażenia,  zgodności  z  zapotrzebowaniem,  zgodności  z  przepisami,
protokołami odbioru.

Inżynier Kontraktu  będzie pełnić swoje obowiązki w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym, zgodnie z polskim 
prawem oraz wymaganiami i wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wykaz głównych zadań Inżyniera Kontraktu przedstawiony w niniejszym załączniku nie wyklucza wykonywania 
wszystkich innych czynności, które będą konieczne do prawidłowej realizacji umowy o roboty budowlane oraz 
zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

Inżynier Kontraktu wykonując swoje czynności będzie działał w imieniu i na rachunek Zamawiającego zgodnie z 
udzielonym pełnomocnictwem.

Inwestycja prowadzona będzie na czynnym obiekcie oczyszczalni ścieków. Wykonawca w ramach 
zamówienia zapewni ciągłość pracy układu technologicznego i osadowego oczyszczalni ścieków. 
Harmonogram wyłączenia i włączenia poszczególnych obiektów  i urządzeń na oczyszczalni ścieków 
prowadzone będą po zatwierdzeniu i kontroli  przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 

Wykonawca robót budowlanych podczas ich  wykonywania  zobowiązany będzie  do zachowania na 
odpływie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z przepisami prawa i pozwoleniem wodno-
prawnym, w przeciwnym wypadku wykonawca pokrywa koszty kar środowiskowych.

Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie zlecić niezależnej, akredytowanej jednostce weryfikację jednostki 
kogeneracyjnej pod kątem spełnienia aktualnych wymogów prawnych i technicznych (opomiarowania)

Szczegółowy zakres czynności do wykonywania w ramach umowy o świadczenie usług Inżyniera Kontraktu.

Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych zakresem funkcji
Inżyniera Kontraktu.

1. Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej objęte nadzorem i kontrolą przez Inżyniera
Kontraktu.

1) Wykonanie prac przedprojektowych, a w tym w szczególności : 

a) wytyczenie geodezyjne posadowienia projektowanych obiektów,
b) wykonanie badań geotechnicznych w miejscach tego wymagających i opracowanie dokumentacji 

geotechnicznej na potrzeby wykonania zadania.
c) aktualizacja bilansu ścieków dopływających do oczyszczalni oraz wielkości ładunków w nich zawartch.

2) Wykonanie dokumentacji projektowej, na która składać się będą :

a) projekt architektoniczno - budowlany wraz z obliczeniami, opisem, projektem zagospodarowania terenu  PZT ,
niezbędnymi rysunkami do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, w 5-ciu egzemplarzach wersji papierowej
i na nośniku cyfrowym,

b) branżowe projekty wykonawcze w 5-ciu egzemplarzach wersji papierowej i na nośniku cyfrowym  (które mogą 
być wykonywane w trakcie realizacji robót )

b) Plan BIOZ,
c) wytyczne do realizacji budowy uwzględniające wymagania ochrony środowiska naturalnego.

3) Opracowanie  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (dalej  STWiORB)  w  2
egzemplarzach wersji papierowej i na nośniku cyfrowym.
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4) Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodno – prawnego i uzyskanie pozwolenia.

5) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego :

a) warunków technicznych przyłączeń mediów
b) prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

6) Mapy do celów projektowych w wersji papierowej i elektronicznej, a także wykonanie badań geotechnicznych
warunków posadowienia obiektu i sporządzenie dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb wykonania zadania w 2
egzemplarzach wersji papierowej i na nośniku cyfrowym, leżą po stronie wykonawcy. 

7) Projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy
opracować zgodnie z :

a) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego,

b) rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1389);

c) rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462).

8) Wszelkie decyzje, wnioski, uzgodnienia i inne dokumenty tworzące komplet dokumentacji mają być sporządzone
w wersji oryginalnej papierowej, trwale spięte oraz w wersji elektronicznej na nośniku cyfrowym w formacie pdf.

9) Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w następujące załączniki: 
a) wykaz opracowań dokumentacji projektowej z podaniem nazw wszystkich teczek dokumentacji, 
b) pisemne  oświadczenie  Wykonawcy,  że  dokumentacja  projektowa  jest  wykonana  zgodnie  z  umową,

obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
c) dokumenty uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie przedmiotowego

projektowania, 
d) oświadczenie Wykonawcy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Zamawiającego.

10) Wykonawca  –  projektant  przeniesie  autorskie  prawa  majątkowe  na  Zamawiającego  we  wszelkich  polach
eksploatacji związanych z wybudowaniem i promocją Obiektu. Wykonawca nie może się uchylić od przeniesienia
tych praw na Zamawiającego. Przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego nastąpi z chwilą przekazania i
przyjęcia  kompletu  wykonanego  projektu  architektoniczno  –  budowlanego,  a  następnie  po  przekazywaniu
projektów  wykonawczych  i  STWiORB.  Zamawiający  nie  dopuszcza  jakichkolwiek  zastrzeżeń  lub  ograniczeń
wykonawcy w zakresie wykorzystywania opracowań będących przedmiotem zamówienia. Zastrzeżenia wykonawcy
ograniczające przeniesienie  majątkowych praw autorskich zostaną przez Zamawiającego z treści  dokumentów
wykreślone i uznane, jako niebyłe.

11) Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym w zakresie uzgadniania
rozwiązań projektowych,

12) Wszelkie rozwiązania projektowe wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.

2.Wymagania dla  Inspektorów nadzoru.

1) Inspektorzy nadzoru zobowiązani są nadzorować budowę w takich odstępach czasu aby zapewniona była
skuteczność nadzoru – nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu. Potwierdzeniem pobytu każdego inspektora na
terenie budowy będzie jego wpis w dzienniku budowy, zawierający co najmniej datę i dokonane czynności.

2) Inspektorzy  nadzoru  (wszystkie  branże)  zobowiązani  są  do  udziału  w  komisjach  technicznych
powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

3) Inżynier i jego personel muszą przestrzegać przepisów prawa polskiego.  

4) Inżynier  winien  zapewnić  specjalistom  pomoc  i  techniczne  wsparcie  ze  strony  innych  specjalistów
(krótkoterminowych  ekspertów),  jakie  może  być  konieczne  dla  właściwego  wykonania  niniejszego  przedmiotu
zamówienia.

5) Koszty  zatrudnienia  innych  specjalistów  i  personelu  wspierającego  będą  uważane  za  włączone  w
wynagrodzenie Inżyniera.

6) Podczas nieobecności jakiegokolwiek ze specjalistów, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby,
Inżynier  ma  zapewnić  zastępstwo  krótkoterminowe,  na  cały  okres  założonej  pracy  specjalisty  dla  uniknięcia
opóźnień  w  realizacji  robót.  Takie  zastępstwo  będzie  wcześniej  uzgodnione  i zaaprobowane,  na  piśmie,  przez
Zamawiającego.

3.Biuro i sprzęt Inżyniera.

1) Inżynier będzie  zobowiązany do utworzenia  pomieszczenia  lub pomieszczeń gwarantujących wykonywanie  prac
biurowo – administracyjnych swoim pracownikom, a także zapewniających przeprowadzania narad produkcyjnych
dla min. 10 osób.
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2) Biuro  należy  wyposażyć  w  niezbędny  sprzęt  i  urządzenia  (stoły,  krzesła,  metalową  szafę  na  przechowywanie
dokumentów z odpowiednim zabezpieczeniem, oświetlenie, ogrzewanie, ) do wykonywania działalności, o której
mowa w pkt.1).

3) Inżynier  winien  dysponować  sprzętem  komputerowym,  który  zagwarantuje  sprawną  obsługę  przetwarzania
wszystkich dokumentów papierowych na elektroniczne oraz zapewni bieżącą bezpieczną archiwizację dokumentów i
wszelkich treści w postaci elektronicznej.

4) Inżynier musi dysponować licencjonowanym oprogramowaniem komputerowym, a wskazane osoby elektronicznym
bezpiecznym podpisem kwalifikowanym.

5) System komputerowy stosowany przez Inżyniera musi posiadać funkcje i możliwości:
a) tworzenia, zapisu, odtwarzania, modyfikowania, przechowywania i archiwizowania dokumentów tekstowych,
b) tworzenia, zapisu, odtwarzania, modyfikowania, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów finansowych,
c) tworzenia, zapisu, odtwarzania, modyfikowania, przechowywania i archiwizowania plików multimedialnych.

6) Inżynier winien dysponować sprzętem zapewniającym łączność z uczestnikami przedsięwzięcia, a w szczególności :
telefon komórkowy dla każdego z inspektorów stanowiących personel Inzyniera oraz dostęp do internetu.

4.Ogólne obowiązki Inżyniera w zakresie wykonawstwa robót budowlanych.

1) Inżynier ma obowiązek informować Zamawiającego na bieżąco o przebiegu realizacji inwestycji oraz działać zgodnie
ze wskazówkami Zamawiającego;

2) Inżynier będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym i wykonawcą robót w celu koordynacji i 
planowania robót budowlanych, a zwłaszcza w zakresie :

a) koordynacji wykonywania robót budowlanych z dostawą maszyn i urządzeń,

b) wykonywania montażu dostarczanych maszyn i urządzeń przez wyspecjalizowany personel dostawcy 
posiadający uprawnienia zapewniające gwarantowaną odpowiedzialność na zamontowane maszyny i urządzenia,

c) ograniczania ryzyka związanego z planowanymi robotami, dostarczanymi i montowanymi maszyna i 
urządzeniami;

3) Inżynier ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność :

a) za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania lub niewykonania czynności objętych umową 
o roboty budowlane, które będą następstwem nienależytego wykonania usługi nadzoru inwestorskiego, za które 
odpowiada Inżynier (należyte wykonanie ocenia się w granicach przyjętych dla umów starannego działania, w 
których Zamawiający nie poniósł szkody ),

b) za wszystkie wykonane czynności należące do obowiązków Inżyniera;

4) Od Inżyniera wymagane jest stałe utrzymanie jednej osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwa do 
kontaktu z Zamawiającym oraz podejmowania działań bieżących związanych z realizacją zamówienia na budowie w 
okresie wykonywania robót budowlanych i montażowych aż do zakończenia inwestycji. Inżynier zapewni obecność 
wskazanej osoby przez cały okres wykonywania tych prac;

5) Inżynier zapewni płynne wykonywanie robót budowlanych;

6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, które nie będą powodowały zmiany wynagrodzenia wykonawcy robót 
budowlanych, Inżynier może wnioskować do Zamawiającego o zmianę zaprojektowanych rozwiązań, jeżeli inne 
okażą się bardziej korzystne dla budowanej inwestycji;

7) Inżynier nie ma żadnego upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków, zobowiązań,
czy odpowiedzialności wynikającej z Umowy na roboty ani nie ma żadnego upoważnienia do skreślenia jakiejkolwiek
części Umowy na roboty i przyznania jej innemu Wykonawcy;

8) Inżynier będzie niezwłoczne informował Zamawiającego o występujących i/lub przewidywanych problemach oraz
natychmiast podejmował działania zapobiegawcze i naprawcze;

9) Inżynier będzie również świadczył doradztwo fachowe dla Zamawiającego przez cały okres wykonywania Umowy;

10)Inżynier będzie gromadził i prawidłowo przechowywał (znakował, grupował, segregował) wszelkie dane niezbędne
do przygotowania dla Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania zamówienia na roboty budowlane.

5.Do podstawowych zadań Inżyniera przez cały czas trwania umowy będzie należało w szczególności :

1) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwanej w czasie trwania umowy, komunikacji 
pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego. Zasady i szczegółowe zadania określone we Wstępie, 
Inżynier opracuje w Raporcie Wstępnym;

2) Inżynier  przed podpisaniem umowy  przyjmie od wykonawcy lub wykonawców robót harmonogramy rzeczowo – 
finansowe, które będą stanowiły podstawę wykonania i rozliczeń za wykonane prace projektowe i roboty 
budowlane, harmonogramy rzeczowo-finansowe wymagają uzgodnienia z Zamawiającym;

3) koordynowanie i nadzorowanie procesu inwestycyjnego, zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym, 
koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego oraz organizacja narad co najmniej raz na dwa 
tygodnie;
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4) bieżące informowanie Zamawiającego o zaistniałych sporach lub problemach oraz czynny udział w ich 
rozwiązywaniu zgodnie z warunkami umowy o roboty budowlane;

5) reprezentowanie Zamawiającego przed instytucjami i urzędami związanymi z wdrażaniem zadań inwestycyjnych 
(PINB, Straż Pożarna, Państwowy Powiatowy i Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.)
i każdą inną instytucją oraz z miejscową ludnością, jeżeli będzie taka konieczność;

6) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się pożądane 
podczas wykonywania robót budowlanych;

7) udział przy pracach projektowych;
8) analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji 

nadzorowanych inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań;

9) współpraca z Zamawiającym we wszystkich działaniach związanych z wdrożeniem i realizacją umowy na roboty 
budowlane;

10)monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego realizowanych zadań;

11) wykonywanie dokumentacji faktograficznej z zakresu terenu budowy, postępu robót, czynności odbiorowych i jej 
archiwizowanie na nośniku cyfrowym z pisemnym komentarzem dla Zamawiającego;

12) opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do umowy pod względem finansowym, formalnym i 
rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów o zamówieniach publicznych i podaniem ich skutków oraz 
przygotowanie wszelkich dokumentów dotyczących takiego aneksu.

6.Obowiązki Inżyniera w zakresie obsługi finansowej.

Do obowiązków Inżyniera w zakresie obsługi finansowej należeć będą zadania zarządzania procesem inwestycyjnym 
pod względem finansowym poprzez :

1) kontrolę wydatków i ich zgodność z harmonogramem rzeczowo – finansowym wykonawcy  robót budowlanych,

2) ocenę poprawności sporządzanych dokumentów finansowych przez wykonawcę robót budowlanych i innych 
wykonawców, 

3) sprawozdawczości oraz przygotowania wniosków o płatność,

4) kontrolowanie rozliczeń wykonanych robót i stwierdzanie poprawności wystawionych faktur przez wykonawcę robót 
budowlanych,

5) kontrolowanie pod względem wartościowo – ilościowym i terminowym rozliczeń pomiędzy wykonawcą robót 
budowlanych i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, a zwłaszcza przyjmowania dowodów rozliczeń 
pomiędzy wykonawcą robót budowlanych i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami,

6) akceptowanie do wypłaty faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych dla Zamawiającego ( z 
uwzględnieniem postanowień jak w pkt. 5 ) wraz z potwierdzonym protokołem częściowego oraz końcowego 
odbioru robót/dostaw/usług,

7) sporządzanie wniosków o płatności w terminach i formie zgodnej z umową,

8) zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości oraz opóźnienia w rozliczeniach osobie wyznaczonej przez Zamawiającego,

9) monitorowanie postępu robót pod względem finansowym,

10) administrowanie i nadzór nad umową o roboty budowlane od strony finansowej wraz z przygotowaniem 
finansowych i rzeczowych wskaźników postępu prac służących do monitorowania oraz sporządzanie niezbędnych 
dokumentów finansowych, kontrola budżetu, kwalifikacja kosztów, sporządzanie prognoz przepływów pieniężnych, 
aktualizacja harmonogramu składania wniosków o płatność,

11) składanie raportów z postępów prac oraz należnych płatności – w terminach wynikających z zatwierdzonego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

12) ocena i weryfikacja w przypadku wystąpienia robót zamiennych przedstawionych przez Wykonawcę robót 
budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz poinformowanie Zamawiającego,

13) dokumentowanie wszelkich postępów prac oraz płatności, przez cały czas trwania umowy,

14) sporządzanie dla Zamawiającego sprawozdań rzeczowo – finansowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 
finansowym oraz wymaganiami Instytucji Zarządzającej,

15) składanie raportów i końcowe rozliczenie inwestycji,

16) przygotowywanie w terminach podanych przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do rozliczenia inwestycji 
dla Zamawiającego, a w tym co najmniej :

a) sporządzenie sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego inwestycji i osiągnięcia zakładanego efektu, 

b) sporządzenie końcowego rozliczenia inwestycji i przedstawienie Zamawiającemu w wymaganym terminie, po 
podpisaniu protokołów końcowego odbioru.

7.Obowiązki Inżyniera przed rozpoczęciem robót :
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1) przyjęcie od wykonawcy robót kopii dokumentów uprawniających do wykonywania samodzielnych funkcji na 
budowie,

2) przejęcie dziennika budowy i dokonanie pierwszego wpisu o przyjęciu obowiązków nadzoru inwestorskiego,

3) przejęcie zawiadomienia o zgłoszeniu rozpoczęcia budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy o przyjęciu 
obowiązków kierowania budową,

4) przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją 
projektową, 

5) przekazanie Wykonawcy terenu budowy i sporządzenie protokołu przekazania terenu budowy,
6)  sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia instrukcję określającą formę, zakres i sposób 

obiegu dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych,

7)  w ciągu 30 dni od zawarcia umowy przedstawienie Zamawiającemu i uzgodnienie z nim Planu 
Zapewnienia Jakości – Raportu Wstępnego na potrzeby wykonywania przedmiotu umowy,

8) przekazanie jednego egzemplarza ( za potwierdzeniem ) Planu Zapewnienia Jakości dla wykonawcy robót,

9) przejęcie od Zamawiającego kopii oferty wybranego Wykonawcy robót oraz kopii umowy zawartej z Wykonawcą 
robót budowlanych,

10) zapoznanie się z warunkami finansowania przedmiotu umowy, a zwłaszcza z ustalonymi zasadami płatności za 
częściowe i całkowite wykonanie robót,

11) przejęcie od Wykonawcy robót kopii harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót budowlanych i 
innych zadań po ich uzgodnieniu z Zamawiającym,

12) przejęcie kopii polis ubezpieczeniowych ubezpieczenia budowy dokonanych przez Wykonawcę w firmie 
ubezpieczeniowej na warunkach postawionych przez Zamawiającego,

13) przejęcie od Wykonawcy szczegółowych wykazów obejmujących kierownictwo robót i poszczególne kategorie 
robotników zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę,

14) przyjęcie od Wykonawcy projektów umów z Podwykonawcami i przedstawienie wniosków w sprawie ich akceptacji
Zamawiającemu,

8.Obowiązki wynikające z Prawa budowlanego. Inżynier odpowiada za :

1) dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego,

2) przekazanie protokolarnie Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim 
urządzeniami,

3) sprawowanie kontroli przebiegu budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, a w
szczególności:

a) kontrolę jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów,  
zgodność robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi 
normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami wiedzy 
technicznej,

b) kontrolę zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i umową,

c) kontrolę zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem,

d) kontrolę jakości i wartości wykonanych robót w trakcie realizacji i przed odbiorem zakończonego
przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego części skończonej,

e) kontrolę prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,

f) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

g) kontrolę budowy co najmniej dwa razy w tygodniu, a jeżeli wykonywane będą roboty 
konstrukcyjne i branżowe, to i częściej co potwierdzone zostanie  wpisem do dziennika budowy,

h) prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie z udziałem wykonawcy robót, przedstawiciela 
Zamawiającego (projektanta – jeżeli taka będzie potrzeba) oraz wszystkich inspektorów nadzoru, co 
najmniej raz na dwa tygodnie,

i) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej 
powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź 
rzeczoznawców,

j) każdorazowo zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia 
Prawa budowlanego,

k) sprawdzanie i przyjmowanie robót podlegających zakryciu lub znikających,

l) stwierdzanie wykonanych przez służbę geodezyjną pomiarów inwentaryzacyjnych, a także 
sprawdzanie zgodności usytuowania obiektów z projektem budowlanym,
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m) uczestniczenie i dozorowanie w przeprowadzanych przez wykonawcę próbach i odbiorach 
instalacji i urządzeń,

n) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego 
części do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,

o) sprawdzanie kompletności przedstawianych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń 
niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączanie do nich opracowanej przez siebie oceny jakości 
wraz z jej uzasadnieniem,

p) gromadzenie i przechowywanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia 
wykonanych robót,

q) uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku,

r) przejęcie od kierownika budowy dziennika budowy wraz z operatem kolaudacyjnym i 
przekazanie go Zamawiającemu,

s) przyjęcie od wykonawcy robót budowlanych książki obiektu i przekazanie jej wypełnionej 
Zamawiającemu,

t) uczestniczenie w komisjach do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontrola usunięcia tych wad 
przez wykonawcę,

u) nadzorowanie złożenia wniosku o zakończeniu robót wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem 
opiniami i uzgodnieniami w celu złożenia go do organu nadzoru budowlanego,

v) składanie w imieniu Zamawiającego ( po uzyskaniu odpowiedniego upoważnienia do 
reprezentowania Zamawiającego przed organami ) wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie 
wykonanego obiektu, a w przypadku stwierdzonych uchybień podczas kontroli, wykonanie wszelkich 
wymaganych czynności wobec wykonawcy robót o usunięcie stwierdzonych wad,

w) bieżące raportowanie o wszelkich nieprawidłowościach.

9.Obowiązki Inżyniera w trakcie realizacji robót.

1) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz 
poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania 
robót poprawkowych (wystawienie protokołu niezgodności),

2)  egzekwowanie postanowień umowy o roboty budowlane, w tym określanie punktów krytycznych tej umowy, 
zapewnienie wdrażania procedur jakościowych, przygotowanie i aktualizacja planów i harmonogramu oraz 
wszelkich innych dokumentów, których przygotowanie okaże się konieczne, 

3) opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie programów naprawczych w celu 
łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących jakości, kosztów i terminów realizacji umowy na roboty,

4) informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i 
podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia, 

5) przeprowadzanie z wykonawcą robót budowlanych odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z 
udziałem przedstawicieli Zamawiającego,

6) akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń wykonawcy robót budowlanych o wykonaniu robót,

7) prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy o roboty budowlane w ilości niezbędnej, w 
formie zdjęć cyfrowych (Zdjęcia będą szczegółowo opisane i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na nośniku 
DVD lub pendrive),

8) współpraca z Zamawiającym w zakresie informacji, promocji i konsultacji społecznych,

9) organizowanie narad, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania,

10) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy o 
roboty budowlane,

11) nadzór nad zabezpieczeniem przez wykonawcę robót terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy o 
roboty budowlane i rozliczenie umowy w przypadku jej wypowiedzenia,

12) nadzór nad próbami oraz przegląd instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez wykonawcę w 
celu prawidłowego przejęcia ukończonych prac przez Zamawiającego,

13) akceptacja wszystkich prób i badań przy oddaniu obiektów do eksploatacji,

14) udział w przekazaniu przez wykonawcę robót obiektów do eksploatacji,
15) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń wykonawcy robót w celu uzyskania pozwoleń na użytkowanie

obiektów oraz uzyskanie tych pozwoleń,

16) przegląd kompletnej dokumentacji powykonawczej, zatwierdzenie jej, a następnie dostarczenie Zamawiającemu 
w formie ustalonej z Zamawiającym,
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17) obsługa dokumentacyjna odbioru końcowego, przygotowywanie protokołów odbioru końcowego i wszelkich 
niezbędnych dokumentów, sprawdzenie i odbiór operatu kolaudacyjnego sporządzonego przez wykonawcę robót,

18) dokonywanie bieżących przeglądów terenu budowy pod względem bezpieczeństwa prowadzonych robót 
( konieczność sporządzenia raportu z kontroli do wiadomości Zamawiającego i Wykonawcy robót ),

19) sprawdzenie zgodności specyfikacji technicznych na dostawy w zakresie zgodności ze specyfikacją na dostawy i 
sprawdzenie kompletności dostaw pod względem atestów i gwarancji,

20) obsługa dokumentacyjna odbioru dostaw, przygotowywanie protokołów odbioru dostaw i wszelkich niezbędnych 
dokumentów,

21) stwierdzanie wad lub nieprawidłowości w dostawach,

22) nadzór nad realizacją robót zgodnie z harmonogramem i w razie odstępstw żądanie od wykonawcy modyfikacji 
harmonogramu koniecznej do ukończenia robót we właściwym terminie,

23) nadzór nad realizacją  robót w taki sposób, aby zapewnić ciągłość pracy układu technologicznego i osadowego 
oczyszczalni ścieków, 

24) Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie zlecić niezależnej, akredytowanej jednostce weryfikację jednostki 
kogeneracyjnej pod kątem spełnienia aktualnych wymogów prawnych i technicznych (opomiarowania),

25) po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym wydawanie zgody na wydłużenie czasu na ukończenie robót lub ich 
odcinka, albo jego części, z przyczyn uzasadnionych, z wyłączeniem końcowego terminu wykonania robót,

26) wydawanie poleceń wykonawcy w celu przyspieszenia postępu robót i dotrzymania umownego terminu ich 
ukończenia,

27) ciągłe monitorowanie wykonywania robót przez podwykonawców, a w szczególności :

a) posiadanie wiedzy na temat wykonywania robót przez podwykonawców i nadzorowanie dokonywania wpisu 
do dziennika budowy o wykonywaniu robót przez konkretnego podwykonawcę,

b) nadzorowanie poprawności wprowadzenia podwykonawców do realizacji robót budowlanych, a zwłaszcza 
stwierdzania zawarcia umów o podwykonawstwo wg zatwierdzonego projektu umowy,

c) kontrolowanie rozliczeń pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcami wg zasad określonych w umowach, a w 
przypadku stwierdzenia uchybień w tym zakresie, natychmiastowe informowanie o tym Zamawiającemu z 
wnioskiem o sposób naprawienia sytuacji.

10. Obowiązki w zakresie odbioru robót:

1) dokonanie odbioru robót podlegających zakryciu (zanikowych) w terminie 3 dni roboczych od daty 
ich zgłoszenia,

2) przejęcie od wykonawcy protokołu usunięcia usterek, rysunków i innych dokumentów otrzymanych
w ramach umowy,

3) odbieranie w imieniu Zamawiającego wszelkich robót kończonych,
4) zebranie i sprawdzanie od wykonawcy robót dokumentacji, którą on wykona i przygotuje, a 

zwłaszcza operatu kolaudacyjnego,
5) zebranie od wykonawcy wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,
6) organizowanie wraz z wykonawcą robót odbiorów przez odpowiednie organy i uzyskanie opinii w 

celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
7) opracowanie wniosku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wydanie decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie,
8) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

11. Inne obowiązki Inżyniera:

1)   udział jako doradca techniczny w spotkaniach z wykonawcą robót,

2)   ocenianie i rozstrzyganie sporów między wykonawcą robót i w miarę możliwości doprowadzanie do 
polubownego rozwiązywania sporów pomiędzy wykonawcą robót, a Zamawiającym i udział w postępowaniach 
rozjemczych na zasadach doradcy technicznego,

3)   udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji umowy 
o roboty budowlane,

4)   udokumentowanie daty, z którą wykonawca wypełnił swoje obowiązki wykonania i zakończenia robót oraz 
usunięcia wszelkich stwierdzonych usterek w robotach,

5)   podejmowanie decyzji o wykonaniu pilnych prac zabezpieczających,

6)   podejmowanie również i innych działań, które przyczynią się do sprawnego wykonania inwestycji,

7)   dochodzenie w imieniu Zamawiającego od wykonawcy robót budowlanych kar za nienależyte lub nieterminowe
wykonanie umowy oraz dopilnowanie usunięcia ujawnionych wad w okresie rękojmi za wady, czy mediacji w 
przypadku powstania sporów wynikających z realizacji umowy o roboty budowlane,
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8)   w przypadkach powstania zamówień dodatkowych przygotowanie i przeprowadzanie wymaganych prawem 
procedur udzielania zamówień dodatkowych, a w szczególności wszelkich dokumentów wymaganych ustawą 
Prawo zamówień publicznych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procedur,

9)   sporządzenie Raportu Końcowego z realizacji umowy o roboty budowlane.

Inżynier, w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne czynności i zarządzenia określone 
przez Zamawiającego, a nie wymienione w powyższym zakresie zadań, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji
umowy o roboty budowlane i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

12. Raportowanie i sprawozdawczość.

Sprawozdania i Raporty będą przygotowywane zgodnie z zaleceniami Zamawiającego z uwzględnieniem aktualnych, 
na dzień składania sprawozdań i raportów, wskaźników monitoringu rzeczowego i finansowego.
Raporty będą składane w formie papierowej w dwóch egz. oraz w formie zapisu cyfrowego na nośniku.

12.1Raport Wstępny.

Inżynier będzie zobowiązany złożyć go do Zamawiającego, a następnie po jego akceptacji przekazać dla wykonawcy 
robót budowlanych.
Raport powinien zawierać w szczególności :

1)  wykaz i status Stron zaangażowanych w realizację umowy o roboty budowlane,
2)  schemat organizacyjny,
3)   lista kluczowych specjalistów,
4)  informacja nt. komunikowania się i sposób znakowania osób na budowie,
5)  sposób ewidencjonowania i gromadzenia dokumentów,
6)   harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji budowy,
7)  Plan zapewnienia jakości wykonania,
8)  wzory niezbędnych formularzy, listy obecności, protokołów, dokumentów, raportów i wszelkich innych 

dokumentów zgodnych z wymogami umowy,
9)  kopię polis ubezpieczenia budowy,

10)  protokół przekazania terenu budowy.

Raport Wstępny Inżynier opracuje i przedstawi Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy. 
Zamawiający zaakceptuje lub odrzuci Raport w ciągu 7 dni. Inżynier będzie zobowiązany do usunięcia błędów w 
Raporcie w terminie 7 dni od otrzymania uwag.

12.2. Raporty miesięczne

Przedkładane Zamawiającemu za każdy kolejny miesiąc po dacie zaakceptowania Raportu Wstępnego.
Raporty miesięczne powinny zawierać w szczególności :

1) analizę dotychczasowych działań Inżyniera w raportowanym okresie i narastająco,
2) informacje o postępie rzeczowym i finansowym i jego zgodności z harmonogramem,
3)  opis robót i dostaw w raportowanym okresie,
4) analizę wykonania rzeczowego i poniesionych kosztów za okres raportowany,
5) wykaz oraz stan płatności,
6)  prewencyjne lub korekcyjne działania Inżyniera, informacje o technicznych problemach i podjętych działaniach,
7) przewidywane następne okresy płatności,
8) wszelkie załączniki i notatki (z narad produkcyjnych i inne ), wykonane opinie.

Raport podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. Inżynier 
będzie zobowiązany usunąć błędy w Raporcie w ciągu 7 dni od otrzymania uwag.

12.3. Raporty kwartalne

Raporty kwartalne będą wykonywane za okres trzech minionych miesięcy kalendarzowych w terminie do 14 dni po 
upływie okresu raportowania.
Raporty kwartalne będą zawierały informacje za okresy raportowania z minionych okresów miesięcznych. Raporty 
kwartalne powinny zawierać co najmniej takie informacje, jak raporty miesięczne. Zasada przyjęcia raportów 
kwartalnych – jak miesięcznych.

12.4. Raport Końcowy z wykonania umowy o roboty budowlane

Raport Końcowy z wykonania umowy należy złożyć do Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty ukończenia i 
odbioru bez wad i usterek Przedmiotu umowy. 
Raport powinien zawierać w szczególności :

1) pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Umowy,
2) pełny opis prac oraz zebranie wyników wszystkich dotychczasowych raportów,

3) analizę finansową wykonania umowy z dołączeniem listy płatności,

4) oświadczenia wykonawcy robót o zapłacie,

5) umowy i oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu zapłaty za wykonane roboty,
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6) wyniki sprawdzeń i przeglądów, prób, badań,

7) wykonane dokumentacje powykonawcze, wszelkie świadectwa, uzgodnienia i opinie odpowiednich organów, 

operaty kolaudacyjne,

8) krytyczna analiza wszystkich ważniejszych problemów,

9)  opis czynności do wykonania w sprawie zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z 
podaniem terminów i zasad wykonania tych czynności, obowiązki Stron umowy w tym zakresie,

10)   opis sposobu wykonania i terminy wykonania przeglądów, postępowanie z ujawnieniem wad,

11)  opis istniejących i możliwych ryzyk i zagrożeń.

Raport podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. Inżynier 
będzie zobowiązany usunąć błędy w Raporcie w ciągu 7 dni od otrzymania uwag.

12.5. Raport z okresu zgłaszania wad

Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty zakończenia przyjęcia przedmiotu umowy 
bez istotnych wad i usterek. Wraz z raportem Zamawiający powinien otrzymać protokół końcowego odbioru robót.
Raport powinien zawierać w szczególności :

1) pełne podsumowanie wszystkich działań Inżyniera w sprawie stwierdzenia i usunięcia wad,

2) pełny opis działań od stwierdzenia wad do ich usunięcia wraz z podaniem terminów, sposobu usunięcia wad, 

3) terminów przeglądów w okresie po zgłoszeniu wad,

4) sprawozdanie i dokumentacja usuniętych wad i przeglądów.

13. Podwykonawcy.

1) Wykonawca robót budowlanych może zlecić do wykonania część prac objętych przedmiotem zamówienia 
podwykonawcom.

2)   Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części prac.

3)   Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i 
jego pracowników lub przedstawicieli, jak za swoje własne.

4)   Wykonawca zobowiązany będzie do doręczenia Zamawiającemu w dniu podpisywania protokołu odbioru robót, 
stanowiącego podstawę do wystawienie faktury VAT, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego 
wierzytelność jest częścią składową, wystawionej faktury VAT o dokonanie zapłaty na rzecz tego podwykonawcy.

5)   W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 4 Zamawiający zatrzyma z należności 
wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. Z 
tego powodu wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, ani 
żądania od Zamawiającego odsetek za zwłokę w zapłacie.

6)   Zatrzymanie, o którym mowa w pkt. 5) nie zwalnia wykonawcy z obowiązku dokonania zapłaty na rzecz 
podwykonawcy.

7)  Wszelkie konsekwencje nieterminowego regulowania zobowiązań wobec podwykonawców obciążają wykonawcę, 
bez skutków prawnych dla Zamawiającego.

8)  Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawców o warunkach umowy dotyczących 
podwykonawców.

9) Nie zastosowanie się wykonawcy do powyższych wymogów postanowień umowy upoważniać będzie 
Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od wykonawcy i wszystkich 
podwykonawców ustaleń zawartej umowy, aż do odstąpienia od umowy z wykonawcą z winy wykonawcy 
włącznie.
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