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Zatacznik Nr 1a

SZCZEGOtOWE OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU
W ZADANIU :
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Tucholi

Przedmiotem zamodwienia jest wykonywanie ustugi petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu polegajacej na kompleksowej
obstudze Projektu, ktorego zakres okreslony zostat w zataczniku Nr 1c do SIWZ, w zwigzku z realizacjg Projektu

pn. :

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Tucholi

w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.

WSTEP.
Ustuga Inzyniera Kontraktu ( IK ) bedzie obejmowatla wykonywanie czynnosci :

1) W zakresie opracowywania dokumentacji projektowej i wykonawstwa robot budowlanych :

a)

b)

o))

d)

e)

f)

9)

h)

7)

kontrole zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa, Programem Funkcjonalno - Uzytkowym ( dalej PFU )
oraz Studium Wykonalnoéci opracowanej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wykonywanej

przez wykonawcow wybranych w odrebnych postepowaniach o zamdwienie publiczne ( IK zobowigzany bedzie
do koreferatu opracowanej dokumentacji projektowej przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia

na budowe ),

kontrole i ocene wniosku oraz dokumentow skfadanych do Starostwa Powiatowego w Tucholi w celu uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe,

kontrole zgodnosci opracowywanej dokumentacji projektowej z terminami okreslonymi w harmonogramie
rzeczowo - finansowym opracowanym przez wykonawce robét budowlanych i wykonawcow pozostatych zadan,
harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajacego,

zarzadzanie zadaniem inwestycyjnym, a w szczegolnosci organizacje, nadzér, koordynacje i zakonczenie
catego procesu inwestycyjnego zwigzanego z realizacjg modernizacji i rozbudowy oczyszczalni $ciekdw w
Tucholi, a w szczegdlnosci opracowanie zarzadzenia o powotanie Zespotu Projektowego i opracowanie
regulaminu dziatania Zespotu ( materiaty pomocnicze - zatqcznik Nr 1b ),

nadzorowanie i rozliczanie oraz raportowanie i sprawozdawczos¢ z przebiegu realizacji inwestycji,

petnieniu obowigzkdw nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

opracowanie zgodnie z ,Regulaminem udzielania zamdwien wspoffinansowanych w ramach POIS przez
Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi, sp. z 0.0. ,, oraz przepisami ustawy Prawo zamdwien Opisu przedmiotu
zamowienia dla potrzeb sporzadzenia dokumentacji przetargowej ( specyfikacji istotnych warunkdéw
zamdwienia ) w celu wyboru :

- wykonawcy modernizacji i rozbudowy oczyszczalni $ciekow,

- wykonawcy systemu GIS z modelem hydraulicznym oraz strefowego opomiarowania sieci
wodociggowej,

- wykonawcy/dostawcy tadowarki i urzadzen do lokalizacji wyciekow z sieci wodociggowe,

— wykonawcy/dostawcy wyposazenia do laboratorium,

udziat w pracach komisji przetargowej,

udziat w pracach Zespotu Projektowego od momentu wszczecia postepowania o udzielenie zamdwien
publicznych ( 4 postepowania ) do catkowitego zakonczenia Projektu,

po wykonaniu i odbiorze rob6t budowlanych i dostaw Inzynier Kontraktu bedzie sprawowat kontrole i nadzér
nad wykonywaniem i przebiegiem przegladéow gwarancyjnych na wykonane roboty oraz dostarczone
urzadzenia.
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2) W zakresie dostaw i ustug wykonywanych na rzecz modernizowanej oczyszczalni sciekéw :

a) nadzorowanie nad prawidtowym wdrozeniem zaawansowanego systemu zarzadzania liniowg infrastrukturg
wodociggowgq i kanalizacyjng oraz opracowaniem modelu hydraulicznego sieci,

b) nadzorowanie nad prawidtowym wykonaniem strefowego opomiarowania cisnien i przeptywdw w systemie
dystrybucji wody,

c) nadzorowanie nad prawidtowym zakupem i odbiorem specjalistycznego pojazdu oraz urzadzen do lokalizacji
wyciekéw wody,

d) nadzorowanie nad prawidtowym zakupem i odbiorem wyposazenia do laboratorium,

e) w zakresie obejmujacym dziatania (a + b + ¢ + d ) przygotowanie dokumentéw do rozliczenia za wykonane
ustugi i dostawy, przygotowanie dokumentéw sprawozdawczych i rozliczeniowych do ztozenia w Instytucji
Zarzadzajacej Projektem ( wg wymagan 1Z ).

f) w zakresie obejmujacym dziatania ( a i b ) - do uzyskania wymaganych efektéw wraz z dokumentacjg
techniczno - technologiczna, protokotami odbioru, rozruchu systemoéw itp.,

g) w zakresie obejmujacym dziatania ( c i d ) - odbiér dostarczonych urzadzen i materiatdéw, sprawdzenie stanu

technicznego i jakosciowego, wyposazenia, zgodnosci z zapotrzebowaniem, zgodnosci z przepisami,
protokotami odbioru.

Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ swoje obowigzki w oparciu o umowe zawartg z Zamawiajacym, zgodnie z polskim
prawem oraz wymaganiami i wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Wykaz gtéwnych zadan Inzyniera Kontraktu przedstawiony w niniejszym zatgczniku nie wyklucza wykonywania
wszystkich innych czynnosci, ktére beda konieczne do prawidtowej realizacji umowy o roboty budowlane oraz
zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu wykonujac swoje czynnosci bedzie dziatat w imieniu i na rachunek Zamawiajacego zgodnie z
udzielonym petnomocnictwem.

Inwestycja prowadzona bedzie na czynnym obiekcie oczyszczalni sciekdéw. Wykonawca w ramach
zamowienia zapewni ciagto$¢ pracy ukladu technologicznego i osadowego oczyszczalni $ciekéw.

Harmonogram wylaczenia i wiaczenia poszczegodlnych obiektow i urzadzen na oczyszczalni $ciekéw
prowadzone beda po zatwierdzeniu i kontroli przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

Wykonawca robét budowlanych podczas ich wykonywania zobowiazany bedzie do zachowania na
odptywie parametrow sciekdw oczyszczonych zgodnych z przepisami prawa i pozwoleniem wodno-

prawnym, w przeciwnym wypadku wykonawca pokrywa koszty kar srodowiskowych.

Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie zleci¢ niezaleznej, akredytowanej jednostce weryfikacje jednostki
kogeneracyjnej pod katem spetnienia aktualnych wymogdw prawnych i technicznych (opomiarowania)

Szczego6towy zakres czynnosci do wykonywania w ramach umowy o $wiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu.

Opis przedmiotu zamoéwienia na zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych objetych zakresem funkcji

Inzyniera Kontraktu.

1. Wymagania dotyczace opracowania dokumentacji projektowej objete nadzorem i kontrola przez Inzyniera

Kontraktu.

1) Wykonanie prac przedprojektowych, a w tym w szczegdlnosci :
a) wytyczenie geodezyjne posadowienia projektowanych obiektéw,
b) wykonanie badan geotechnicznych w miejscach tego wymagajacych i opracowanie dokumentacji

geotechnicznej na potrzeby wykonania zadania.

c) aktualizacja bilansu $ciekow doptywajacych do oczyszczalni oraz wielkosci tadunkéw w nich zawartch.

2) Wykonanie dokumentacji projektowej, na ktora sktadac sie beda :
a) projekt architektoniczno - budowlany wraz z obliczeniami, opisem, projektem zagospodarowania terenu PZT ,

niezbednymi rysunkami do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, w 5-ciu egzemplarzach wersji papierowej
i na nos$niku cyfrowym,

b) branzowe projekty wykonawcze w 5-ciu egzemplarzach wersji papierowej i na nosniku cyfrowym (ktére mogg
by¢ wykonywane w trakcie realizacji robot )

b) Plan BIOZ,
c) wytyczne do realizacji budowy uwzgledniajace wymagania ochrony srodowiska naturalnego.
3) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdot budowlanych (dalej STWIiORB) w 2

egzemplarzach wersji papierowej i na nosniku cyfrowym.
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4) Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodno - prawnego i uzyskanie pozwolenia.

5) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego :

a) warunkow technicznych przytaczen medidw
b) prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.

6) Mapy do celéow projektowych w wersji papierowej i elektronicznej, a takze wykonanie badan geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektu i sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb wykonania zadania w 2
egzemplarzach wersji papierowej i na nosniku cyfrowym, lezg po stronie wykonawcy.

7) Projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych nalezy

8)

9)

opracowac zgodnie z :

a) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1389);

Cc) rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462).

Wszelkie decyzje, wnioski, uzgodnienia i inne dokumenty tworzace komplet dokumentacji majg by¢ sporzadzone
w wersji oryginalnej papierowej, trwale spiete oraz w wersji elektronicznej na nosniku cyfrowym w formacie pdf.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w nastepujace zataczniki:

a) wykaz opracowan dokumentacji projektowej z podaniem nazw wszystkich teczek dokumentacji,

b) pisemne os$wiadczenie Wykonawcy, ze dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) dokumenty uprawniajace do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie przedmiotowego
projektowania,

d) oswiadczenie Wykonawcy o przeniesieniu autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego.

10) Wykonawca - projektant przeniesie autorskie prawa majatkowe na Zamawiajacego we wszelkich polach

eksploatacji zwigzanych z wybudowaniem i promocjg Obiektu. Wykonawca nie moze sie uchyli¢ od przeniesienia
tych praw na Zamawiajgcego. Przeniesienie praw autorskich na Zamawiajacego nastapi z chwilg przekazania i
przyjecia kompletu wykonanego projektu architektoniczno - budowlanego, a nastepnie po przekazywaniu
projektow wykonawczych i STWIORB. Zamawiajacy nie dopuszcza jakichkolwiek zastrzezen lub ograniczen
wykonawcy w zakresie wykorzystywania opracowan bedacych przedmiotem zamdwienia. Zastrzezenia wykonawcy
ograniczajace przeniesienie majatkowych praw autorskich zostang przez Zamawiajacego z tresci dokumentéw
wykreélone i uznane, jako niebyte.

11) Wykonawca bedzie zobowigzany do wspotpracy z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajacym w zakresie uzgadniania

rozwigzan projektowych,

12) Wszelkie rozwigzania projektowe wymagajg uzgodnienia z Zamawiajacym.

2.Wymagania dla Inspektoréw nadzoru.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Inspektorzy nadzoru zobowigzani sg nadzorowaé budowe w takich odstepach czasu aby zapewniona byla
skutecznos$¢ nadzoru - nie rzadziej jednak niz 2 razy w tygodniu. Potwierdzeniem pobytu kazdego inspektora na
terenie budowy bedzie jego wpis w dzienniku budowy, zawierajacy co najmniej date i dokonane czynnosci.

Inspektorzy nadzoru (wszystkie branze) zobowigzani sa do udzialu w komisjach technicznych
powotywanych do oceny lub rozstrzygniecia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

Inzynier i jego personel muszg przestrzegaé przepiséw prawa polskiego.

Inzynier winien zapewni¢ specjalistom pomoc i techniczne wsparcie ze strony innych specjalistow
(krotkoterminowych ekspertéw), jakie moze by¢ konieczne dla wilasciwego wykonania niniejszego przedmiotu
zamdéwienia.

Koszty zatrudnienia innych specjalistow i personelu wspierajacego beda uwazane za wigczone w
wynagrodzenie Inzyniera.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek ze specjalistdw, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub choroby,
Inzynier ma zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe, na caly okres zatozonej pracy specjalisty dla unikniecia
opoéznien w realizacji robét. Takie zastepstwo bedzie wczesniej uzgodnione i zaaprobowane, na pisSmie, przez
Zamawiajacego.

3.Biuro i sprzet Inzyniera.

1)

Inzynier bedzie zobowigzany do utworzenia pomieszczenia lub pomieszczen gwarantujacych wykonywanie prac
biurowo - administracyjnych swoim pracownikom, a takze zapewniajacych przeprowadzania narad produkcyjnych
dla min. 10 osob.
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2)

3)

4)

5)

6)

Biuro nalezy wyposazyé w niezbedny sprzet i urzadzenia (stoty, krzesta, metalowg szafe na przechowywanie
dokumentéow z odpowiednim zabezpieczeniem, os$wietlenie, ogrzewanie, ) do wykonywania dziatalnosci, o ktorej
mowa w pkt.1).

Inzynier winien dysponowaé sprzetem komputerowym, ktdry zagwarantuje sprawng obstuge przetwarzania
wszystkich dokumentow papierowych na elektroniczne oraz zapewni biezacg bezpieczng archiwizacje dokumentow i
wszelkich tresci w postaci elektronicznej.
Inzynier musi dysponowac licencjonowanym oprogramowaniem komputerowym, a wskazane osoby elektronicznym
bezpiecznym podpisem kwalifikowanym.

System komputerowy stosowany przez Inzyniera musi posiada¢ funkcje i mozliwosci:

a) tworzenia, zapisu, odtwarzania, modyfikowania, przechowywania i archiwizowania dokumentéw tekstowych,
b) tworzenia, zapisu, odtwarzania, modyfikowania, przechowywanie i archiwizowanie dokumentéw finansowych,
c) tworzenia, zapisu, odtwarzania, modyfikowania, przechowywania i archiwizowania plikdw multimedialnych.

Inzynier winien dysponowac sprzetem zapewniajacym facznos¢ z uczestnikami przedsiewziecia, a w szczegoélnosci :
telefon komdrkowy dla kazdego z inspektoréw stanowiacych personel Inzyniera oraz dostep do internetu.

4.0go6Ine obowiazki Inzyniera w zakresie wykonawstwa rob6t budowlanych.

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

Inzynier ma obowigzek informowaé Zamawiajacego na biezaco o przebiegu realizacji inwestycji oraz dziata¢ zgodnie
ze wskazowkami Zamawiajacego;

Inzynier bedzie zobowigzany do $cistej wspotpracy z Zamawiajacym i wykonawca robdt w celu koordynacji i
planowania robot budowlanych, a zwlaszcza w zakresie :

a) koordynacji wykonywania robdt budowlanych z dostawa maszyn i urzadzen,

b) wykonywania montazu dostarczanych maszyn i urzadzen przez wyspecjalizowany personel dostawcy
posiadajacy uprawnienia zapewniajgce gwarantowang odpowiedzialno$¢ na zamontowane maszyny i urzadzenia,

C) ograniczania ryzyka zwigzanego z planowanymi robotami, dostarczanymi i montowanymi maszyna i
urzgdzeniami;

Inzynier ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosc¢ :

a) za wszelkie szkody bedace nastepstwem nienalezytego wykonania lub niewykonania czynnosci objetych umowg
o roboty budowlane, ktére bedg nastepstwem nienalezytego wykonania ustugi nadzoru inwestorskiego, za ktore
odpowiada Inzynier (nalezyte wykonanie ocenia sie w granicach przyjetych dla uméw starannego dziatania, w
ktérych Zamawiajacy nie ponidst szkody ),

b) za wszystkie wykonane czynnosci nalezace do obowigzkdw Inzyniera;

Od Inzyniera wymagane jest state utrzymanie jednej osoby posiadajacej stosowne petnomocnictwa do
kontaktu z Zamawiajacym oraz podejmowania dziatan biezacych zwigzanych z realizacjg zamdwienia na budowie w
okresie wykonywania robdt budowlanych i montazowych az do zakonczenia inwestycji. Inzynier zapewni obecnos¢
wskazanej osoby przez caly okres wykonywania tych prac;

Inzynier zapewni ptynne wykonywanie robdt budowlanych;

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, ktére nie beda powodowaty zmiany wynagrodzenia wykonawcy robot
budowlanych, Inzynier moze wnioskowac¢ do Zamawiajacego o zmiane zaprojektowanych rozwigzan, jezeli inne
okazg sie bardziej korzystne dla budowanej inwestycji;

Inzynier nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkdéw, zobowigzan,
czy odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy na roboty ani nie ma zadnego upowaznienia do skreslenia jakiejkolwiek
czesci Umowy na roboty i przyznania jej innemu Wykonawcy;

Inzynier bedzie niezwtoczne informowat Zamawiajacego o wystepujacych i/lub przewidywanych problemach oraz
natychmiast podejmowat dziatania zapobiegawcze i naprawcze;

Inzynier bedzie réwniez $wiadczyt doradztwo fachowe dla Zamawiajacego przez caty okres wykonywania Umowy;

10)Inzynier bedzie gromadzit i prawidtowo przechowywat (znakowat, grupowat, segregowat) wszelkie dane niezbedne

do przygotowania dla Zamawiajgcego Raportu Koncowego z wykonania zamdwienia na roboty budowlane.

5.Do podstawowych zadan Inzyniera przez caly czas trwania umowy bedzie nalezalo w szczegoélnosci :

1)

2)

3)

stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu biezacej i nieprzerwanej w czasie trwania umowy, komunikacji
pomiedzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego. Zasady i szczegdtowe zadania okreslone we Wstepie,
Inzynier opracuje w Raporcie Wstepnym;

Inzynier przed podpisaniem umowy przyjmie od wykonawcy lub wykonawcéw robét harmonogramy rzeczowo -
finansowe, ktore bedg stanowity podstawe wykonania i rozliczen za wykonane prace projektowe i roboty
budowlane, harmonogramy rzeczowo-finansowe wymagajg uzgodnienia z Zamawiajacym;

koordynowanie i nadzorowanie procesu inwestycyjnego, zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajacym,
koordynacje swojej dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajacego oraz organizacja narad co najmniej raz na dwa
tygodnie;
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4) biezace informowanie Zamawiajacego o zaistniatych sporach lub problemach oraz czynny udziat w ich

rozwigzywaniu zgodnie z warunkami umowy o roboty budowlane;

5) reprezentowanie Zamawiajacego przed instytucjami i urzedami zwigzanymi z wdrazaniem zadan inwestycyjnych

(PINB, Straz Pozarna, Panstwowy Powiatowy i Wojewodzki Inspektorat Sanitarny, Panstwowa Inspekcja Pracy, itp.)
i kazda inng instytucjg oraz z miejscowg ludnoscia, jezeli bedzie taka koniecznosg;

6) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktére moga okazac¢ sie pozadane

podczas wykonywania robot budowlanych;

7) udziat przy pracach projektowych;
8) analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnien i postanowien uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji

nadzorowanych inwestycji i zapewnienie spetnienia zawartych w nich wymagan;

9) wspodipraca z Zamawiajacym we wszystkich dziataniach zwigzanych z wdrozeniem i realizacja umowy na roboty

budowlane;

10)monitorowanie postepu rzeczowego i finansowego realizowanych zadan;

11)

12)

wykonywanie dokumentacji faktograficznej z zakresu terenu budowy, postepu robdt, czynnosci odbiorowych i jej
archiwizowanie na nosniku cyfrowym z pisemnym komentarzem dla Zamawiajacego;

opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji aneksu do umowy pod wzgledem finansowym, formalnym i
rzeczowym, z uwzglednieniem odpowiednich przepiséw o zamoéwieniach publicznych i podaniem ich skutkéw oraz
przygotowanie wszelkich dokumentdw dotyczacych takiego aneksu.

6.0bowiazki Inzyniera w zakresie obstugi finansowej.

Do obowigzkdw Inzyniera w zakresie obstugi finansowej naleze¢ bedg zadania zarzgadzania procesem inwestycyjnym
pod wzgledem finansowym poprzez :

1) kontrole wydatkéw i ich zgodnos$é z harmonogramem rzeczowo - finansowym wykonawcy robdt budowlanych,

2) ocene poprawnosci sporzadzanych dokumentéw finansowych przez wykonawce robo6t budowlanych i innych

wykonawcoéw,

3) sprawozdawczosci oraz przygotowania wnioskdw o pfatnosg,

4) kontrolowanie rozliczen wykonanych robét i stwierdzanie poprawnosci wystawionych faktur przez wykonawce robét

budowlanych,

5) kontrolowanie pod wzgledem warto$ciowo - iloSciowym i terminowym rozliczen pomiedzy wykonawcg robot

budowlanych i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, a zwfaszcza przyjmowania dowoddw rozliczen
pomiedzy wykonawca robot budowlanych i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami,

6) akceptowanie do wyptaty faktur wystawionych przez wykonawce robdt budowlanych dla Zamawiajacego ( z

uwzglednieniem postanowien jak w pkt. 5 ) wraz z potwierdzonym protokotem cze$ciowego oraz koncowego
odbioru robdt/dostaw/ustug,

7) sporzadzanie wnioskow o ptatnosci w terminach i formie zgodnej z umowa,

8) zgtaszanie wszelkich nieprawidtowosci oraz opdznienia w rozliczeniach osobie wyznaczonej przez Zamawiajacego,

9) monitorowanie postepu robot pod wzgledem finansowym,

10) administrowanie i nadzér nad umowag o roboty budowlane od strony finansowej wraz z przygotowaniem

finansowych i rzeczowych wskaznikow postepu prac stuzacych do monitorowania oraz sporzadzanie niezbednych
dokumentoéw finansowych, kontrola budzetu, kwalifikacja kosztéw, sporzadzanie prognoz przeptywow pienieznych,
aktualizacja harmonogramu skfadania wnioskéw o ptatnosé,

11) sktadanie raportow z postepow prac oraz naleznych ptatnosci - w terminach wynikajacych z zatwierdzonego

12)

13)
14)

15)
16)

harmonogramu rzeczowo - finansowego, zgodnie z wymaganiami Zamawiajqcego,

ocena i weryfikacja w przypadku wystgpienia robdt zamiennych przedstawionych przez Wykonawce robdt
budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz poinformowanie Zamawiajqcego,

dokumentowanie wszelkich postepéw prac oraz pfatnosci, przez caty czas trwania umowy,

sporzadzanie dla Zamawiajacego sprawozdan rzeczowo - finansowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym oraz wymaganiami Instytucji Zarzadzajacej,

skfadanie raportéw i koficowe rozliczenie inwestycji,

przygotowywanie w terminach podanych przez Zamawiajgcego dokumentow niezbednych do rozliczenia inwestycji
dla Zamawiajacego, a w tym co najmniej :

a) sporzadzenie sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego inwestycji i osiagniecia zaktadanego efektu,

b) sporzadzenie koncowego rozliczenia inwestycji i przedstawienie Zamawiajagcemu w wymaganym terminie, po
podpisaniu protokotéw koricowego odbioru.

7.0bowiazki Inzyniera przed rozpoczeciem robét :
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1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

przyjecie od wykonawcy robét kopii dokumentéw uprawniajacych do wykonywania samodzielnych funkcji na
budowie,

przejecie dziennika budowy i dokonanie pierwszego wpisu o przyjeciu obowigzkéw nadzoru inwestorskiego,

przejecie zawiadomienia o zgtoszeniu rozpoczecia budowy wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o przyjeciu
obowigzkdow kierowania budowag,

przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu istniejgcego z dokumentacjg
projektowa,

przekazanie Wykonawcy terenu budowy i sporzadzenie protokotu przekazania terenu budowy,
sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia instrukcje okreslajaca forme, zakres i sposéb
obiegu dokumentéw wymaganych od Wykonawcy robot budowlanych,

w ciagu 30 dni od zawarcia umowy przedstawienie Zamawiajacemu i uzgodnienie z nim Planu
Zapewnienia Jakosci — Raportu Wstepnego na potrzeby wykonywania przedmiotu umowy,

przekazanie jednego egzemplarza ( za potwierdzeniem ) Planu Zapewnienia Jakosci dla wykonawcy robdt,

przejecie od Zamawiajgcego kopii oferty wybranego Wykonawcy robot oraz kopii umowy zawartej z Wykonawca,
robot budowlanych,

zapoznanie sie z warunkami finansowania przedmiotu umowy, a zwlaszcza z ustalonymi zasadami ptatnosci za
czesciowe i catkowite wykonanie robdt,

przejecie od Wykonawcy robdt kopii harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robdt budowlanych i
innych zadan po ich uzgodnieniu z Zamawiajacym,

przejecie kopii polis ubezpieczeniowych ubezpieczenia budowy dokonanych przez Wykonawce w firmie
ubezpieczeniowej na warunkach postawionych przez Zamawiajacego,

przejecie od Wykonawcy szczegdtowych wykazow obejmujacych kierownictwo robét i poszczegélne kategorie
robotnikéw zatrudnionych przez Wykonawce na umowe o prace,

przyjecie od Wykonawcy projektow umow z Podwykonawcami i przedstawienie wnioskdw w sprawie ich akceptacji
Zamawiajacemu,

8.0bowiazki wynikajace z Prawa budowlanego. Inzynier odpowiada za :

1)
2)

3)

dokonanie zgtoszenia o rozpoczeciu roboét budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego,

przekazanie protokolarnie Wykonawcy robét budowlanych terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim
urzadzeniami,

sprawowanie kontroli przebiegu budowy w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego, a w
szczegdlnosci:

a) kontrole jako$ci wykonanych robot, wbudowanych elementéw i stosowanych materiatow,
zgodnos$¢ robot z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi
normami, zasadami bezpieczenstwa obiektu w toku budowy i przysztego uzytkowania oraz zasadami wiedzy
technicznej,

b) kontrole zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i umowa,

c) kontrole zgodnosci przebiegu robét z obowigzujgcym harmonogramem,

d) kontrole jakosci i wartosci wykonanych robét w trakcie realizacji i przed odbiorem zakornczonego
przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego czesci skonczonej,

e) kontrole prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét,

f) kontrole prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow

stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robot,

g) kontrole budowy co najmniej dwa razy w tygodniu, a jezeli wykonywane beda roboty
konstrukcyjne i branzowe, to i czesciej co potwierdzone zostanie wpisem do dziennika budowy,

h) prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie z udziatem wykonawcy robdt, przedstawiciela
Zamawiajacego (projektanta - jezeli taka bedzie potrzeba) oraz wszystkich inspektoréw nadzoru, co
najmniej raz na dwa tygodnie,

i) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy watpliwosci natury technicznej
powstatych w toku wykonywania robdt, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu badz
rzeczoznawcow,

i) kazdorazowo zawiadamianie wtasciwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia
Prawa budowlanego,

k) sprawdzanie i przyjmowanie robdt podlegajacych zakryciu lub znikajacych,

)] stwierdzanie wykonanych przez stuzbe geodezyjna pomiaréw inwentaryzacyjnych, a takze

sprawdzanie zgodnosci usytuowania obiektow z projektem budowlanym,

str. 6



m) uczestniczenie i dozorowanie w przeprowadzanych przez wykonawce prébach i odbiorach
instalacji i urzadzen,

n) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektu lub jego
czesci do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzagdkowanie terenu budowy,

0) sprawdzanie kompletnosci przedstawianych przez wykonawce dokumentdw i zaswiadczen
niezbednych do przeprowadzenia odbioru oraz dotgczanie do nich opracowanej przez siebie oceny jakosci
wraz z jej uzasadnieniem,

p) gromadzenie i przechowywanie materiatdw analitycznych niezbednych do rozliczenia
wykonanych robét,

q) uczestniczenie w czynnosciach odbioru obiektu lub robodt i przekazania ich do uzytku,

r) przejecie od kierownika budowy dziennika budowy wraz z operatem kolaudacyjnym i

przekazanie go Zamawiajacemu,

s) przyjecie od wykonawcy robot budowlanych ksigzki obiektu i przekazanie jej wypetnionej
Zamawiajacemu,

t) uczestniczenie w komisjach do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontrola usuniecia tych wad
przez wykonawce,

u) nadzorowanie zfozenia wniosku o zakoriczeniu robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
opiniami i uzgodnieniami w celu zfozenia go do organu nadzoru budowlanego,

V) sktadanie w imieniu Zamawiajacego ( po uzyskaniu odpowiedniego upowaznienia do
reprezentowania Zamawiajacego przed organami ) wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie
wykonanego obiektu, a w przypadku stwierdzonych uchybien podczas kontroli, wykonanie wszelkich
wymaganych czynnosci wobec wykonawcy robot o usuniecie stwierdzonych wad,

w) biezace raportowanie o wszelkich nieprawidtowosciach.

9.0bowiazki Inzyniera w trakcie realizacji robét.

1) sprawdzanie wykonania robot i powiadamianie wykonawcy robot budowlanych o wykrytych wadach oraz
poswiadczanie usuniecia wad przez wykonawce, a takze ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania
robot poprawkowych (wystawienie protokotu niezgodnosci),

2) egzekwowanie postanowien umowy o roboty budowlane, w tym okreslanie punktéw krytycznych tej umowy,
zapewnienie wdrazania procedur jakosciowych, przygotowanie i aktualizacja plandw i harmonogramu oraz
wszelkich innych dokumentéw, ktérych przygotowanie okaze sie konieczne,

3) opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie programoéw naprawczych w celu
fagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczacych jakosci, kosztéw i termindw realizacji umowy na roboty,

4) informowanie Zamawiajgacego o wszystkich wystepujacych problemach oraz problemach przewidywanych i
podejmowanych dziataniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciezenia,

5) przeprowadzanie z wykonawca robot budowlanych odbioréw robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
niezbednych przegladéw miedzyoperacyjnych i odbioréw koncowych realizowanego zadania inwestycyjnego z
udziatem przedstawicieli Zamawiajacego,

6) akceptacja przejsciowych i koncowych oswiadczen wykonawcy robdt budowlanych o wykonaniu roboét,

7) prowadzenie biezacej dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy o roboty budowlane w ilosci niezbednej, w
formie zdjec cyfrowych (Zdjecia beda szczegdtowo opisane i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na nosniku
DVD Ilub pendrive),

8) wspdtpraca z Zamawiajagcym w zakresie informacji, promocji i konsultacji spotecznych,
9) organizowanie narad, sporzadzanie protokotow z narad i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania,

10) wstrzymanie robdt prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy o
roboty budowlane,

11) nadzor nad zabezpieczeniem przez wykonawce robdt terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy o
roboty budowlane i rozliczenie umowy w przypadku jej wypowiedzenia,

12) nadzér nad prédbami oraz przeglad instrukcji obstugi (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez wykonawce w
celu prawidtowego przejecia ukonczonych prac przez Zamawiajacego,

13) akceptacja wszystkich prob i badan przy oddaniu obiektéw do eksploatacji,

14) udziat w przekazaniu przez wykonawce robdt obiektéw do eksploatacji,
15) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oswiadczen wykonawcy robdt w celu uzyskania pozwolen na uzytkowanie
obiektéw oraz uzyskanie tych pozwolen,

16) przeglad kompletnej dokumentacji powykonawczej, zatwierdzenie jej, a nastepnie dostarczenie Zamawiajacemu
w formie ustalonej z Zamawiajacym,
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17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)

24)

25)

26)

27)

obstuga dokumentacyjna odbioru koncowego, przygotowywanie protokotdw odbioru korcowego i wszelkich
niezbednych dokumentdéw, sprawdzenie i odbidr operatu kolaudacyjnego sporzadzonego przez wykonawce robot,

dokonywanie biezacych przegladéw terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa prowadzonych robdt
( koniecznos¢ sporzadzenia raportu z kontroli do wiadomosci Zamawiajacego i Wykonawcy robét ),

sprawdzenie zgodnosci specyfikacji technicznych na dostawy w zakresie zgodnosci ze specyfikacjg na dostawy i
sprawdzenie kompletnosci dostaw pod wzgledem atestéw i gwarancji,

obstuga dokumentacyjna odbioru dostaw, przygotowywanie protokotéw odbioru dostaw i wszelkich niezbednych
dokumentow,

stwierdzanie wad lub nieprawidtowosci w dostawach,

nadzor nad realizacjg robot zgodnie z harmonogramem i w razie odstepstw zadanie od wykonawcy modyfikacji
harmonogramu koniecznej do ukonczenia robdt we wiasciwym terminie,

nadzor nad realizacjg robdt w taki sposdb, aby zapewni¢ ciqgtos¢ pracy uktadu technologicznego i osadowego
oczyszczalni sciekow,

Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie zleci¢ niezaleznej, akredytowanej jednostce weryfikacje jednostki
kogeneracyjnej pod katem spetnienia aktualnych wymogdw prawnych i technicznych (opomiarowania),

po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym wydawanie zgody na wydtuzenie czasu na ukonczenie robét lub ich
odcinka, albo jego czesci, z przyczyn uzasadnionych, z wytgczeniem korncowego terminu wykonania robdt,

wydawanie polecen wykonawcy w celu przyspieszenia postepu robdt i dotrzymania umownego terminu ich
ukonczenia,

ciagte monitorowanie wykonywania robot przez podwykonawcéw, a w szczegdlnosci :

a) posiadanie wiedzy na temat wykonywania robdt przez podwykonawcow i nadzorowanie dokonywania wpisu
do dziennika budowy o wykonywaniu robét przez konkretnego podwykonawce,

b) nadzorowanie poprawnosci wprowadzenia podwykonawcéw do realizacji robdt budowlanych, a zwtaszcza
stwierdzania zawarcia uméw o podwykonawstwo wg zatwierdzonego projektu umowy,

c) kontrolowanie rozliczen pomiedzy wykonawca, a podwykonawcami wg zasad okreslonych w umowach, a w
przypadku stwierdzenia uchybien w tym zakresie, natychmiastowe informowanie o tym Zamawiajacemu z
wnioskiem o sposdb naprawienia sytuacji.

10. Obowiazki w zakresie odbioru robot:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)

dokonanie odbioru robét podlegajacych zakryciu (zanikowych) w terminie 3 dni roboczych od daty
ich zgtoszenia,

przejecie od wykonawcy protokotu usuniecia usterek, rysunkoéw i innych dokumentéw otrzymanych
w ramach umowy,

odbieranie w imieniu Zamawiajacego wszelkich robdt konczonych,

zebranie i sprawdzanie od wykonawcy robot dokumentacji, ktérg on wykona i przygotuje, a
zwilaszcza operatu kolaudacyjnego,

zebranie od wykonawcy wszystkich dokumentéw niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

organizowanie wraz z wykonawca robét odbioréw przez odpowiednie organy i uzyskanie opinii w
celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

opracowanie wniosku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wydanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie,

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

11. Inne obowiazki Inzyniera:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

udziat jako doradca techniczny w spotkaniach z wykonawca robdt,

ocenianie i rozstrzyganie sporéw miedzy wykonawcg robot i w miare mozliwosci doprowadzanie do
polubownego rozwigzywania sporéow pomiedzy wykonawcg robot, a Zamawiajacym i udziat w postepowaniach
rozjemczych na zasadach doradcy technicznego,

udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wyniklych podczas realizacji umowy
o roboty budowlane,

udokumentowanie daty, z ktdrg wykonawca wypeinit swoje obowigzki wykonania i zakonczenia robot oraz
usuniecia wszelkich stwierdzonych usterek w robotach,

podejmowanie decyzji o wykonaniu pilnych prac zabezpieczajacych,
podejmowanie réwniez i innych dziatan, ktére przyczynia sie do sprawnego wykonania inwestycji,

dochodzenie w imieniu Zamawiajacego od wykonawcy robdt budowlanych kar za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie umowy oraz dopilnowanie usuniecia ujawnionych wad w okresie rekojmi za wady, czy mediacji w
przypadku powstania sporéw wynikajacych z realizacji umowy o roboty budowlane,
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12.

8) w przypadkach powstania zaméwien dodatkowych przygotowanie i przeprowadzanie wymaganych prawem
procedur udzielania zamoéwien dodatkowych, a w szczegdlnosci wszelkich dokumentdéw wymaganych ustawgq,
Prawo zamowien publicznych niezbednych do prawidtowego przeprowadzenia procedur,

9) sporzadzenie Raportu Koncowego z realizacji umowy o roboty budowlane.

Inzynier, w porozumieniu z Zamawiajacym, powinien realizowac¢ wszystkie inne czynnosci i zarzadzenia okreslone
przez Zamawiajgcego, a nie wymienione w powyzszym zakresie zadan, ktore bedq niezbedne dla poprawnej realizacji
umowy o roboty budowlane i zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego.

Raportowanie i sprawozdawczos¢.

Sprawozdania i Raporty bedg przygotowywane zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego z uwzglednieniem aktualnych,
na dzien skfadania sprawozdan i raportow, wskaznikow monitoringu rzeczowego i finansowego.
Raporty beda sktadane w formie papierowej w dwdch egz. oraz w formie zapisu cyfrowego na nosniku.

12.1 Raport Wstepny.

12.2.

12.3.

12.4.

Inzynier bedzie zobowigzany ztozy¢ go do Zamawiajacego, a nastepnie po jego akceptacji przekazac¢ dla wykonawcy
robot budowlanych.
Raport powinien zawiera¢ w szczegolnosci :

1) wykaz i status Stron zaangazowanych w realizacje umowy o roboty budowlane,

2) schemat organizacyjny,

3) lista kluczowych specjalistow,

4) informacja nt. komunikowania sie i sposdb znakowania oséb na budowie,

5) sposéb ewidencjonowania i gromadzenia dokumentéw,

6) harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji budowy,

7) Plan zapewnienia jakosci wykonania,

8) wzory niezbednych formularzy, listy obecnosci, protokotéw, dokumentéw, raportéw i wszelkich innych
dokumentéw zgodnych z wymogami umowy,

9) kopie polis ubezpieczenia budowy,

10) protokoét przekazania terenu budowy.

Raport Wstepny Inzynier opracuje i przedstawi Zamawiajacemu w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.
Zamawiajacy zaakceptuje lub odrzuci Raport w ciggu 7 dni. Inzynier bedzie zobowigzany do usuniecia btedéw w
Raporcie w terminie 7 dni od otrzymania uwag.

Raporty miesieczne

Przedkfadane Zamawiajqcemu za kazdy kolejny miesiac po dacie zaakceptowania Raportu Wstepnego.
Raporty miesieczne powinny zawiera¢ w szczegoélnosci :

1) analize dotychczasowych dziatan Inzyniera w raportowanym okresie i narastajaco,

2) informacje o postepie rzeczowym i finansowym i jego zgodnosci z harmonogramem,

3) opis robdt i dostaw w raportowanym okresie,

4) analize wykonania rzeczowego i poniesionych kosztéw za okres raportowany,

5) wykaz oraz stan ptatnosci,

6) prewencyjne lub korekcyjne dziatania Inzyniera, informacje o technicznych problemach i podjetych dziataniach,
7) przewidywane nastepne okresy ptatnosci,

8) wszelkie zataczniki i notatki (z narad produkcyjnych i inne ), wykonane opinie.

Raport podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. Inzynier
bedzie zobowigzany usuna¢ btedy w Raporcie w ciggu 7 dni od otrzymania uwag.

Raporty kwartalne

Raporty kwartalne beda wykonywane za okres trzech minionych miesiecy kalendarzowych w terminie do 14 dni po
uptywie okresu raportowania.

Raporty kwartalne bedg zawieraty informacje za okresy raportowania z minionych okreséw miesiecznych. Raporty
kwartalne powinny zawiera¢ co najmniej takie informacje, jak raporty miesieczne. Zasada przyjecia raportow
kwartalnych - jak miesiecznych.

Raport Koncowy z wykonania umowy o roboty budowlane

Raport Koncowy z wykonania umowy nalezy ztozy¢ do Zamawiajacego w terminie do 14 dni od daty ukonczenia i
odbioru bez wad i usterek Przedmiotu umowy.
Raport powinien zawiera¢ w szczegdlnosci :

1) petne podsumowanie wszystkich dziatan podjetych podczas realizacji Umowy,
2) peiny opis prac oraz zebranie wynikdw wszystkich dotychczasowych raportéw,

3) analize finansowg wykonania umowy z dotgczeniem listy ptatnosci,
4) oswiadczenia wykonawcy robét o zaptacie,
5) umowy i oswiadczenia podwykonawcéw o otrzymaniu zaptaty za wykonane roboty,
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6) wyniki sprawdzen i przegladéw, prob, badan,
7) wykonane dokumentacje powykonawcze, wszelkie $wiadectwa, uzgodnienia i opinie odpowiednich organdw,
operaty kolaudacyjne,
8) krytyczna analiza wszystkich wazniejszych problemow,
9) opis czynnosci do wykonania w sprawie zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z
podaniem termindéw i zasad wykonania tych czynnosci, obowigzki Stron umowy w tym zakresie,
10) opis sposobu wykonania i terminy wykonania przegladéw, postepowanie z ujawnieniem wad,
11) opis istniejgcych i mozliwych ryzyk i zagrozen.
Raport podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. Inzynier
bedzie zobowigzany usung¢ btedy w Raporcie w ciggu 7 dni od otrzymania uwag.
12.5. Raport z okresu zgtaszania wad

Raport zostanie przedtozony Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia przyjecia przedmiotu umowy
bez istotnych wad i usterek. Wraz z raportem Zamawiajacy powinien otrzymac protokét koncowego odbioru robdt.
Raport powinien zawiera¢ w szczegdlnosci :

1) petne podsumowanie wszystkich dziatan Inzyniera w sprawie stwierdzenia i usuniecia wad,
2) pelny opis dziatan od stwierdzenia wad do ich usuniecia wraz z podaniem termindw, sposobu usuniecia wad,
3) termindw przegladdw w okresie po zgtoszeniu wad,

4) sprawozdanie i dokumentacja usunietych wad i przegladdw.

13. Podwykonawcy.

1) Wykonawca robot budowlanych moze zleci¢ do wykonania czes$¢ prac objetych przedmiotem zaméwienia
podwykonawcom.

2) Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia tresci zobowigzan wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego podwykonawcy i
jego pracownikow lub przedstawicieli, jak za swoje wiasne.

4) Wykonawca zobowigzany bedzie do doreczenia Zamawiajacemu w dniu podpisywania protokotu odbioru robdt,
stanowigcego podstawe do wystawienie faktury VAT, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktérego
wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg, wystawionej faktury VAT o dokonanie zapfaty na rzecz tego podwykonawcy.

5) W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w pkt. 4 Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci
wykonawcy, kwote w wysokosci rdwnej naleznosci podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. Z
tego powodu wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, ani
zadania od Zamawiajacego odsetek za zwitoke w zaptacie.

6) Zatrzymanie, o ktérym mowa w pkt. 5) nie zwalnia wykonawcy z obowigzku dokonania zaptaty na rzecz
podwykonawcy.

7) Wszelkie konsekwencje nieterminowego regulowania zobowigzan wobec podwykonawcoéw obcigzajg wykonawce,
bez skutkédw prawnych dla Zamawiajacego.

8) Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ podwykonawcéw o warunkach umowy dotyczacych
podwykonawcdw.

9) Nie zastosowanie sie wykonawcy do powyzszych wymogow postanowien umowy upowazniaé bedzie
Zamawiajacego do podjecia wszelkich niezbednych dziatan w celu wyegzekwowania od wykonawcy i wszystkich
podwykonawcdéw ustalen zawartej umowy, az do odstgpienia od umowy z wykonawca z winy wykonawcy
wiacznie.
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