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[bookmark: _Toc483229050]Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia
[bookmark: _Toc483229051]Wnioskodawca przedsięwzięcia 
Wnioskodawcą i Beneficjentem wsparcia ze środków Funduszu Spójności jest Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi sp. z o.o.
Adres: 		ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola
REGON: 	P-870257484
NIP: 		561-100-04-63
Telefon: 	(52) 336 57 30
Fax: 		(52) 336 57 52
www.pk.tuchola.pl
Stan prawny Beneficjenta jest uregulowany. Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi sp. z o.o. zostało zarejestrowane jako spółka prawa handlowego z siedzibą Tucholi. Data wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS: 12.03.2003, Numer KRS: 0000154821.
Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest samodzielnie każdy z członków zarządu (reprezentacja samoistna). 
Jedynym udziałowcem w Spółce (100% udziałów) jest gmina Tuchola. 
[bookmark: _Toc483229052]Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent, podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych – o ile dotyczy)
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi sp. z o.o. jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia.
[bookmark: _Toc483229053]Potencjał techniczny, prawny, finansowy i administracyjny beneficjenta
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi sp. z o.o. .jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację statutowych obowiązków gminy Tuchola w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę pitną i odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie gminy. Ponadto Spółka oczyszcza ścieki dopływające z gmin Cekcyn i Kęsowo (o obrębie aglomeracji ściekowej Tuchola) oraz z gmin Gostycyn i Koronowo.
Spółka posiada doświadczenie w prowadzeniu inwestycji, w tym inwestycji współfinansowanych z funduszy UE (ZPORR, RPO W-KP).
[bookmark: _Toc483229054]Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych (o ile dotyczy)
W strukturze instytucjonalnej przedsięwzięcia nie przewidziano podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych innych niż beneficjent.
[bookmark: _Toc483229055]Dane dotyczące przedsięwzięcia 
[bookmark: _Toc483229056]Tytuł przedsięwzięcia 
„MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TUCHOLI”
[bookmark: _Toc483229057]Podstawowe niedobory systemu wodno-ściekowego 
Opis istniejącego systemu wodno-ściekowego
Infrastruktura wodno-ściekowa na obszarze aglomeracji Tuchola składa się za następujących elementów:
· W zakresie zaopatrzenia w wodę:
· pięciu Stacji Uzdatniania Wody;
· pięciu wodociągów grupowych:
długość eksploatowanej sieci wodociągowej łącznie 162,9 km
· W zakresie odprowadzania ścieków
· oczyszczalnia ścieków Tuchola
· sieci kanalizacyjnej: 
łączna długość eksploatowanych przewodów w zlewni oczyszczalni 130,2 km na terenie gminy Tuchola
Podstawowe niedobory systemu wodno-ściekowego
· Aktualne ładunki dopływające do oczyszczalni przekraczają wydajność części biologicznej;
· Niekorzystny kształt reaktorów biologicznych przy obranej technologii oczyszczania powoduje zwiększenie kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni;
· Zły stan techniczny oraz brak hermetyzacji i opomiarowania w punkcie ścieków dowożonych;
· Niska efektywność usuwania skratek oraz piasku;
· Zły stan techniczny zbiorników technologicznych oraz części budynków;
· Niedostateczne rozwiązania gospodarki osadowej.
[bookmark: _Toc483229058]Cele przedsięwzięcia 
Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej oraz wypełnienie zapisów KPOŚK oraz Master Planu dla wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG.
Celem szczegółowym przedsięwzięcia jest:
· ochrona jakości wód powierzchniowych, w tym Morza Bałtyckiego.
· poprawa efektywności energetycznej procesu oczyszczania ścieków, optymalizację jego wydajności oraz poprawę stabilności.
[bookmark: _Toc483229059]Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy i koszt przedsięwzięcia
Lokalizacja
Kraj aplikujący: 		POLSKA
Województwo: 		kujawsko-pomorskie
Powiat: 		tucholski
Gmina: 		gmina miejsko-wiejska Tuchola
Aglomeracja: 		Tuchola (KPOŚK - PLKP012)

Zakres rzeczowy Przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie pod względem realizacyjnym składa się z następujących zadań:
1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi
Planowana modernizacja obejmować będzie część mechaniczną, blok biologiczny oraz ciąg gospodarki osadowej. Prace modernizacyjne polegać będą na wymianie obecnie funkcjonującej technologii oczyszczania ścieków na nową, zapewniającą redukcję związków biogennych na wysokim poziomie wymaganym aktualnymi zapisami prawa. 
2. Wdrożenie zaawansowanego systemu zarządzania liniową infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną oraz opracowanie modelu hydraulicznego sieci.
Zastosowanie systemu informacji geograficznej GIS do wspomagania komputerowej ewidencji danych branżowych to coraz powszechniej stosowane rozwiązanie przeznaczone dla przedsiębiorstw eksploatujących infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną. Narzędzie to pozwala nie tylko gromadzić informację dotyczącą oceny danych o majątku ale także ujawniać potencjalne problemy zanim staną się one krytyczne i kosztowne. W przypadku służb eksploatacyjnych, a głównie pogotowia wodociągowego, zapewnia szybszą lokalizację miejsc awarii i umożliwia lepszą koordynację działań w zakresie usuwania uszkodzeń. Istotnie wpływa na działania rozwojowe poprzez możliwość wariantowego rozpatrywania scenariuszy rozbudowy lub modernizacji sieci pod względem technicznym, jak i szacunkowych kosztów ich realizacji.
3. Wykonanie strefowego opomiarowania ciśnień i przepływów w systemie dystrybucji wody.
W ramach Przedsięwzięcia przewidziano budowę systemu monitorowania przepływów i ciśnień opartego na stałych punktach pomiarowych oraz odpowiednie wykorzystanie urządzeń pomiarowych i rejestrujących. Zastosowane urządzenia pomiarowe nie będą wymagały zewnętrznego źródła zasilania, (wyposażone będą w baterie wewnętrzne) a z uwagi na wykorzystanie do komunikacji istniejącej infrastruktury GSM nie będzie również konieczności budowy masztów oraz anten. Urządzenia stanowić będą prosty w budowie oraz obsłudze system spójny sprzętowo i software’owo. Dodatkowym atutem będzie możliwość dalszej rozbudowy.
4. Zakup specjalistycznych pojazdów
Z uwagi na brak specjalistycznej floty pojazdów, w zakresie Przedsięwzięcia zamieszczono zakup ładowarki teleskopowej do obsługi budynku magazynowego osadu na Oczyszczalni. 
5. zakup wyposażenia do laboratorium
Potrzeby zakupu brakującego sprzętu laboratoryjnego wynikają z awaryjności lub zużycia znacznej części obecnego wyposażenia a także z potrzeby zautomatyzowania i zwiększenia efektywności pracy. W ramach zadania przewidziano m. in. zakup przewoźnego aparatu do poboru prób wody i ścieków, myjki szkła laboratoryjnego oraz mętnościomierz laserowy. Szczegółowy wykaz niezbędnego sprzętu przedstawiono w rozdziale 6.3.2.5.
Koszt Przedsięwzięcia
[bookmark: _Toc483229060]Łączny koszt Przedsięwzięcia obejmuje:
· Koszty bezpośrednie (roboty) - 22 814 704,88 PLN (netto bez podatku VAT)
· Koszty bezpośrednie (dostawy) - 1 820 685,00 PLN (netto bez podatku VAT)
· Koszty pośrednie i finansowe (przygotowanie, zarządzanie projektem, odsetki od pożyczek) - 1 365 566,60 PLN (netto bez podatku VAT)
· Łącznie - 26 000 956,48 PLN (netto bez podatku VAT)
Koszt całkowity wynosi - 31 881 563,63 PLN.
Koszt kwalifikowalny wynosi - 25 870 257,18 PLN.
Wydatki kwalifikowane wynoszą - 19 402 692,89 PLN.
Wyniki analizy wykonalności, popytu i opcji 
Wyniki analizy wykonalności i opcji
Analizie poddano trzy warianty realizacyjne modernizacji biologicznej części oczyszczalni ścieków.
Wariant 1 – Pozostawienie istniejących reaktorów biologicznych oraz budowę nowego o brakującej kubaturze.
Wariant 2 – budowa w miejscu obecnie eksploatowanego, nowego reaktora o wymaganej pojemności 
Wariant 3 – budowa nowego reaktora w miejscu obecnie eksploatowanych otwartych komór fermentacyjnych
Przedstawione rozwiązania zlokalizowane są w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Dla każdego zidentyfikowanego wariantu skalkulowano wskaźnik DGC przy zastosowaniu następujących założeń:
· Kalkulacje wykonane zostały dla okresu 30 lat;
· Nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne oszacowane zostały w cenach stałych;
· W kalkulacji wykorzystano wyłącznie bezpośrednie nakłady inwestycyjne bez kosztów zarządzania, wdrażania i innych kosztów pośrednich;
· Stopa dyskonta przyjęta została na poziomie 4%;
· Struktura analizowanych środków trwałych ograniczona została do 2 grup;
· Jednostką popytu i efektu ekologicznego przyjętą w kalkulacji jest 1 RLM;
· Popyt przyjęto na stałym poziomie odpowiednio do wielkości obliczeniowych przyjętych w dokumentacji koncepcyjnej;
· Po umorzeniu środków trwałych w danej grupie uwzględniono inwestycję restytucyjną w pełnej wartości początkowej;
· Nieumorzoną wartość środków trwałych uwzględniono w kalkulacji jako wartość rezydualną (ujemne nakłady inwestycyjne w ostatnim okresie kalkulacji);
Najniższa wartość wskaźnika DGC = 791,91 PLN/RLM wskazał na Wariant 3 jako najbardziej efektywny z finansowego i ekonomicznego punktu widzenia.
Wyniki analizy popytu
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Przedsiębiorstwo obsługuje obszar miasta i gminy Tuchola. Według danych Głównego Urzędu Statycznego w roku 2015 z usług Przedsiębiorstwa korzystało 18 257 mieszkańców. Ewidencja sprzedaży wody prowadzona jest w oparciu o dwie podstawowe grupy odbiorców:
· gospodarstwa domowe;
· pozostali odbiorcy.
Zestawienie sprzedaży przestawiono w tabeli poniżej.
[bookmark: _Toc474421269][bookmark: _Toc483229075][bookmark: _Toc483229083]Tabela 1‑1	Sprzedaż wody w latach 2013÷2015

Dla potrzeb niniejszego Studium Wykonalności wykonana została prognoza sprzedaży. Metodyka prognozy oparta na jednostkowych wskaźnikach zapotrzebowania i opisana została szerzej w rozdziale 3 Analiza popytu. Poniżej przestawiono wyniki dla wybranych lat.
[bookmark: _Toc474421270][bookmark: _Toc483229076][bookmark: _Toc483229084]Tabela 1‑2	Sprzedaż wody - prognoza dla wybranych lat

W kolejnych latach prognozy zaobserwować będzie można stopniowy spadek sprzedaży wody. W ostatnim roku prognozy całkowita sprzedaż zmaleje o około 11% w stosunku do sprzedaży średniej odnotowanej na przestrzeni lat 2013÷2015. Sytuacja ta jest wynikiem spadkowego trendu demograficznego przyjętego przez Główny Urząd Statystyczny dla jednostek terytorialnych powiatu tucholskiego. Sprzedaż wody dla pozostałych odbiorców została utrzymana na stałym poziomie na przestrzeni wszystkich lat prognozy. 
W obszarze zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo świadczy usługi na terenie miasta i gminy Tuchola, gminy Cekcyn oraz gminy Kęsowo. Łączna liczba użytkowników systemu w roku 2015 wynosiła 24 294 mieszkańców z czego 18257 w obrębie aglomeracji. Ewidencja ilości ścieków oczyszczanych opiera się na następujących grupach odbiorców:
· gospodarstwa domowe;
· ścieki dowożone;
· pozostali użytkownicy.
[bookmark: _Toc474421271][bookmark: _Toc483229077][bookmark: _Toc483229085]Tabela 1‑3	Odbiór ścieków w latach 2013÷2015

Analogiczni jak w przypadku sprzedaży wody, prognoza odbioru ścieków dla gospodarstw domowych wykonana została w oparciu o wyznaczone z lat historycznych wskaźniki jednostkowe. Z uwagi na brak informacji o planowanych inwestycjach związanych z rozbudową liniowej infrastruktury kanalizacyjnej przyjęto ilość ścieków dowożonych na stałym poziomie. Na stałym poziomie założono też ilość ścieków od pozostałych odbiorców. Wybrane lata prognozy przedstawiono poniżej.
[bookmark: _Toc474421272][bookmark: _Toc483229078][bookmark: _Toc483229086]Tabela 1‑4	Odbiór ścieków – prognoza dla wybranych lat

W pierwszym roku prognozy nastąpi znaczny wzrost ilości ścieków pochodzących od gospodarstw domowych. Sytuacja ta związana jest z przyłączeniem do eksploatowanej zlewni sieci kanalizacyjnej sąsiadującej aglomeracji Gostycyn (około 4 639 użytkowników systemu). W dalszych latach zaobserwować będzie można stopniowy spadek ilości ścieków. 
[bookmark: _Toc483229061]Zgodność przedsięwzięcia z Programem Operacyjnym oraz polityką Polski i UE w zakresie ochrony środowiska 
Celem działań podejmowanych w zakresie gospodarki ściekowej jest zapewnienie mieszkańcom jak najlepszego standardu życia dzięki świadczeniu najlepszych usług, w tym zwiększeniu stopnia ich niezawodności.
Przedsięwzięcie przyczyni się również do spełnienia następujących celów dotyczących ochrony środowiska:
· Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE, zobowiązującą Państwa Członkowskie do wykorzystania mechanizmu cenowego w odniesieniu do usług związanych z wodą jako skutecznego mechanizmu ochrony wód.
· Dyrektywa 75/440/EWG (jakość wód powierzchniowych) - poprzez budowę kanalizacji, ograniczającą niekontrolowane wprowadzanie ścieków do wód i ziemi, przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy jakości wód powierzchniowych, przez co w sposób pośredni przyczyni się do wprowadzania w życie dyrektywy 75/440/EWG.
Realizacja Przedsięwzięcia przyczyni się do realizacji celu osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” POIiŚ.
Zgodnie Dyrektywą 92/43/EWG Przedsięwzięcie nie będzie kolidować z celami systemu obszarów chronionych Natura 2000.
[bookmark: _Toc483229062]Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmian klimatu 
Planowane przedsięwzięcie pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi”, polegające na przebudowie oraz rozbudowie części mechanicznej, biologicznej i osadowej oczyszczalni ścieków oraz budowie instalacji przeróbki osadów ściekowych, w oparciu o proces fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji, zgodnie z obowiązującymi przepisami[footnoteRef:1], zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (II grupa), jako przedsięwzięcie: [1:  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 71], § 3 ust. 2 pkt 2)] 

· „polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone” - pkt 77)[footnoteRef:2]. [2:  instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne] 

Pozostałe elementy przedsięwzięcia wchodzące w skład Projektu (instalacja fotowoltaiczna), nie zaliczają się do przedsięwzięć wymienionych w § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 71] i nie wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego organ prowadzący postępowanie (Burmistrz Tucholi) stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym, w dniu 31 sierpnia 2016 r., znak: WOŚ.6220.34.2016.PG, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. W wymaganym terminie nie wpłynęło do Burmistrza Tucholi odwołanie od wydanej decyzji. Mając na uwadze powyższe, w dniu 21 września 2016 roku decyzja stała się ostateczna.
[bookmark: _Toc483229063]Plan wdrożenia przedsięwzięcia 
[bookmark: _Toc483229064]Struktura instytucjonalna realizacji przedsięwzięcia 
Do działań związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Przedsięwzięcia można zakwalifikować działania objęte następującymi kategoriami:
1. Przygotowanie dokumentacji formalnej i technicznej.
2. Uzgodnienia warunków finansowania Przedsięwzięcia i podpisanie umów.
3. Zarządzanie projektem przez JRP.
4. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych.
5. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przez Inżyniera Kontraktu.
[bookmark: _Toc483229065]Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. planuje utworzyć struktury Jednostki Realizującej Projekt, która zajmie się przygotowaniem i realizacją inwestycji. 
Beneficjent dysponuje Studium Wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową).
Cały zakres przedsięwzięcia objęty jest zakresem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i jest z nimi zgodny.
Inwestor posiada prawo do dysponowania gruntem na cele inwestycyjne.
Dla wszystkich zadań realizowanych wg warunków kontraktowych FIDIC („żółta książka”) Beneficjent dysponuje Programem Funkcjonalno-Użytkowym.
Pozwolenia na budowę dla zadań wymagających tej decyzji pozyskane zostaną przez wykonawców robót.
Dokumentacja przetargowa została wykonana dla 100% zadań (wartość w stosunku do wartości wszystkich kontraktów na roboty i usługi).
[bookmark: _Toc483229066]Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 
Okres realizacji Przedsięwzięcia obejmuje lata 2016-2020. Działania przygotowawcze rozpoczęto 2016 roku - rozpoczęcie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, zlecenie dokumentacji technicznej. 
Dostawy zostaną zrealizowane w 2018 i 2019 roku.
Roboty realizowane będą w latach 2018-2020 (w styczniu i w lutym przewidziane są czynności rozruchowe na oczyszczalni, w marcu odbiór końcowy), po czym nastąpi roczny Okres Zgłaszania Wad (zgodnie z FIDIC). Roboty prowadzone będą pod nadzorem Inżyniera.
Działania towarzyszące realizacji robót i dostaw, tj. prowadzenie działań informacyjno-promujących trwać będą do marca 2020. Zakończenie realizacji zadań Jednostki Realizującej Projekt, planowane w marcu 2020 roku. Planowany koniec okresu kwalifikowalności wydatków – kwiecień 2020.
Harmonogram realizacji Przedsięwzięcia (wykres Gantt’a) zamieszczono w Załączniku do Studium.
[bookmark: _Toc483229067]Wyniki analizy finansowej
95% kosztów całkowitych inwestycji dotyczy oczyszczalni ścieków.
Przedsięwzięcie nie należy do projektów dużych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady nr 1083/2006/WE.
Przedsięwzięcie cechuje się typowym dla inwestycji w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną brakiem efektywności finansowej (FNPV/C = -7 276 802,3 PLN; FIRR/C wynosi 0,33%) co stanowi dowód na zasadność ubiegania się w dotację z Funduszu Spójności.
[bookmark: _Toc483229068]Plan finansowania przedsięwzięcia
Przedstawiony w poniższej tabeli plan finansowania Przedsięwzięcia uwzględnia strukturę nakładów inwestycyjnych ponoszonych w latach w podziale na nakłady kwalifikowane i niekwalifikowane wraz ze wskazaniem źródeł pokrycia tych nakładów.
Dla zachowania spójności obliczeniowej tabeli w pozycji pożyczki płatniczej uwzględniono wpływ jej transzy oraz jej spłatę, gdyż nie powiększa zasobów netto źródeł finansowanie lecz stanowi środek zastępujący wstrzymaną płatność końcową z dotacji.
[bookmark: _Toc327386769][bookmark: _Toc384996291][bookmark: _Toc474421273][bookmark: _Toc483229079][bookmark: _Toc483229087]Tabela 1‑5	Plan finansowania przedsięwzięcia w latach 2016-2020 [PLN, ceny stałe]

[bookmark: _Toc207715478][bookmark: _Toc375338209][bookmark: _Toc483229069]Struktura kosztów przedsięwzięcia
Poniższa tabela przedstawia strukturę elementów kosztotwórczych tworzących łączne nakłady inwestycyjne w latach realizacji Przedsięwzięcia.
[bookmark: _Ref465429303][bookmark: _Toc327386770][bookmark: _Toc384996292][bookmark: _Toc474421274][bookmark: _Toc483229080][bookmark: _Toc483229088]Tabela 1‑6	Struktura kosztów Przedsięwzięcia [PLN, ceny stałe]

[bookmark: _Toc207715479][bookmark: _Toc375338210][bookmark: _Toc483229070]Struktura finansowania przedsięwzięcia
Podstawowym elementem struktury finansowania jest dotacja Funduszu Spójności. Wydatki finansowane z dotacji obejmują kontrakty na roboty i Inżyniera kontraktu. Pozostałe z tych zadań, nie pokryte ze środków dotacji, wydatki finansowane są z pożyczki preferencyjnej WFOŚiGW. 
Koszt JRP, przygotowania dokumentacji, promocji i odsetki od pożyczki WFOŚiGW, finansowane są ze środków własnych.
Sumaryczna struktura finansowania bezpośrednich nakładów inwestycyjnych Przedsięwzięcia przedstawiona jest w poniższej tabeli.
[bookmark: _Toc327386771][bookmark: _Toc384996293][bookmark: _Toc474421275][bookmark: _Toc483229081][bookmark: _Toc483229089]Tabela 1‑7	Struktura finansowania wydatków inwestycyjnych Przedsięwzięcia [PLN, ceny stałe]

Powyższa tabela uwzględnia jedynie koszty inwestycyjne (patrz Tabela 1‑6), a nie koszt całkowity.
Koszt całkowity projektu jest większy od wartości zawartych w powyższej tabeli o wartość ewentualnej rezerwy na nieprzewidziane wydatki i o wartość podatku VAT. W analizie finansowej, za koszt wytworzenia środków trwałych w projekcie przyjęto jedynie wydatki przewidziane do poniesienia w sposób ostateczny. Dlatego wartość środków trwałych i wydatków na ich wytworzenie nie uwzględnia rezerwy na nieprzewidziane wydatki, która jest kwotą warunkową oraz podatku VAT, który jest zwracany w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym i nie powiększa wartości początkowej wytwarzanych środków trwałych.
Tabela poniżej przedstawia poglądowo strukturę finansowania kosztu całkowitego projektu.
[bookmark: _Toc384996294][bookmark: _Toc474421276][bookmark: _Toc483229082][bookmark: _Toc483229090]Tabela 1‑8	Źródła finansowania kosztu całkowitego Przedsięwzięcia [PLN, ceny stałe]
[bookmark: _GoBack][image: ]
[bookmark: _Toc483229071]Wyniki analizy trwałości finansowej
Analiza finansowa potwierdziła bezpieczną wykonalność finansową Przedsięwzięcia. 
Przewidywane obciążenia budżetów gospodarstw nie przekraczają 3% w całym prognozowanym okresie. Średnia dla całego okresu prognozy wynosi 1,85%. Trend udziału opłat za usługo wodno-ściekowe w dochodzie rozporządzalnym mieszkańców przedstawia rysunek poniżej.
[bookmark: _Toc483229091]Rysunek 1‑1	Obciążenie dochodu rozporządzalnego mieszkańców

[bookmark: _Toc483229072]Wyniki analizy kosztów i korzyści
Niniejszy projekt nie zalicza się do kategorii projektów dużych zatem nie jest konieczne przeprowadzenia pełnej, ilościowej analizy społeczno-ekonomicznej.
[bookmark: _Toc483229073]Wyniki analizy ryzyka i wrażliwości
Przedsięwzięcie jest wrażliwe na odchylenia ceny ścieków, popytu gospodarstw domowych, kosztu materiałów i energii, kosztu wynagrodzeń oraz wartości nakładów inwestycyjnych. Powyższe czynniki są zmiennymi krytycznymi 
Odchylenie zmiennych krytycznych o natężeniu 20% w praktyce nie zakłóca wykonalności finansowej przedsięwzięcia.
Dla przedsięwzięcia zidentyfikowano następujące ryzyka (zdarzenia niepożądane):
· Przekroczenie wartości zadań w stosunku do planowanych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
· Przekroczenie wartości zawartych umów na etapie ich realizacji.
· Opóźnienie w realizacji zadań w stosunku do przyjętego harmonogramu.
· Nie uzyskanie zakładanego efektu rzeczowego.
· Nie uzyskanie zakładanego efektu ekologicznego.
Poziom ryzyka określony dla wszystkich powyższych zdarzeń jest umiarkowany lub niski. Rezydualne ryzyko przy uwzględnieniu działań zapobiegawczych lub ograniczających skutki jest dla wszystkich analizowanych ryzyk niskie.
[bookmark: _Toc483229074]Komplementarność przedsięwzięcia względem innych projektów
Projekt nie jest komplementarny w stosunku do innych projektów realizowanych w Spółce.
Projekt jest komplementarny do inwestycji zaplanowanych przez Gminę Tuchola w zakresie rozwoju sieci kanalizacyjnej. Planowana budowa sieci kanalizacyjnej jest przedmiotem odrębnego wniosku o dofinansowanie składanego przez Gminę.
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odbiór ścieków z gospodarst domowych

tys. m³/rok 654 660 651

odbiór ścieków dowożonych tys. m³/rok 7 6 6

odbiór ścieków od pozostałych odbiorców tys. m³/rok 121 126 127

odbiór ścieków z sektora przemysłu tys. m³/rok 5 6 6
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jednostka 201620302045

odbiór ścieków z gospodarst domowych

tys. m³/rok 782 777 770

odbiór ścieków dowożonych tys. m³/rok 6 6 6

odbiór ścieków od pozostałych odbiorców tys. m³/rok 127 127 127

odbiór ścieków z sektora przemysłu tys. m³/rok 6 7 7


image5.emf
Wyszczególnienie Razem 2016 2017 2018 2019 2020

Koszty kwalifikowalne 25 870 257  12 467  288 600  10 491 279  10 705 105  4 372 806 

Dotacja 16 492 289  8 780 737  6 886 937  824 614 

Pożyczka inwestycyjna 6 843 101  1 549 542  1 298 566  3 994 993 

Pożyczka płatnicza 471 601  -471 601 

Wkład własny 2 534 867  12 467  288 600  161 000  2 048 000  24 800 

Koszty niekwalifikowane 130 699  23 243  69 502  37 954 

Wkład własny 130 699  23 243  69 502  37 954 

Koszty ogółem (bez VAT) 26 000 956  12 467  288 600  10 514 522  10 774 606  4 410 761 
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Wyszczególnienie Razem 2016 2017 2018 2019 2020

Nabycie nieruchomości (grunty)

Przygotowanie inwestycji - 

dokumentacja

257 467  12 467  245 000 

Wydatki na prace budowlano - 

montażowe z przeznaczeniem na:

24 635 390  10 090 279  10 311 105  4 234 006 

budynki i budowa 4 543 413  1 699 129  1 932 686  911 598 

zakłady i maszyny 20 091 977  8 391 150  8 378 419  3 322 408 

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

Zarządzanie projektem, z czego: 977 400  43 600  401 000  394 000  138 800 

Koszt inżyniera kontraktu 600 000  240 000  246 000  114 000 

Koszt JRP 337 400  43 600  142 600  129 600  21 600 

Koszt pomocy technicznej

Realizacja promocji i reklamy 

Przedsięwzięcia

40 000  18 400  18 400  3 200 

Opracowanie materiałów 

przetargowych 

VAT jako koszt

Koszty finansowe 130 699  23 243  69 502  37 954 

Całkowite koszty inwestycji 26 000 956  12 467  288 600  10 514 522  10 774 606  4 410 761 
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Źródła finansowania

Nakłady 

finansowane z 

poszczególnych 

źródeł

Udział w 

finansowaniu 

inwestycji

Udział w 

finansowaniu 

nakładów 

kwalifikowanych 

bez rezerwy

Środki własne (w tym pokrycie kosztów finansowych) 2 665 567  10,3% 9,80%

Pożyczka WFOŚiGW 6 843 101  26,3% 26,45%

Dotacja Funduszu Spójności 16 492 289  63,4% 63,75%

Razem 26 000 956  100,0% 100,0%
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Źródła finansowania Wartość Struktura

Wkład własny

8 546 174  26,8%

wydatki inwestycyjne

2 665 567  8,4%

podatek VAT

5 880 607  18,4%

Pożyczka WFOŚiGW

6 843 101  21,5%

Dotacja Funduszu Spójności

16 492 289  51,7%

Razem

31 881 564  100,0%
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Udział w dochodzie do dyspozycji

Lata

Udział miesięcznych opłat za usługi wodno-ściekowe w dochodzie 

mieszkańców
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sprzedaż wody dla gosp. domowych tys. m³/rok 531 555 566

sprzedaż wody pozostałym odbiorcom

tys. m³/rok 139 147 151
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sprzedaż wody dla gosp. domowych tys. m³/rok 565 537 490

sprzedaż wody pozostałym odbiorcom

tys. m³/rok 151 151 151


